

# DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 211-2018-544202, č. zhotovitele: 049-2018  
ze dne 6. 3. 2018

(dále jen „dodatek“)  
uzavřený

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Milošem Šimkem, vedoucím Pobočky Svitavy
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Petr Báča, Iva Hamerská
<b>Adresa:</b>	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxxxx
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOVAP, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	Jednatel Ing. Pavlem Cimpl
<b>Ve sml. záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
<b>V tech. záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Fendl
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	wyx77xh
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxxxx
<b>IČO:</b>	15049248
<b>DIČ:</b>	CZ15049248
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Hr.Králové, C.231
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	Ing. Daniel Hakl

(dále jen „**zhotovitel**“)  
(společně dále jako „**smluvní strany**“)

Zhotovitel se smlouvou zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu **jednoduchých pozemkových úprav pro upřesnění případně rekonstrukci přídělů v katastrálních územích dle odstavce 1.3. Smlouvy o dílo** (dále jen „JPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu

## **ČI. I Předmět dodatku**

Na základě účinnosti Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) dochází k rozšíření **Článku X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu** smlouvy o dílo o bod 10.10. v následujícím znění:

10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Zhotovitel písemně požádal dne 16. 8. 2018 o změnu termínu plnění dílčí části 3.6. Mapové dílo v katastrálním území Janov u Litomyšle. Objednatel tuto žádost posoudil kladně. Důvodem prodloužení termínu uvedené etapy je skutečnost, že po dohodě s Katastrálním pracovištěm Svitavy, které v katastrálních územích Třebařov a Radišov provádí obnovu katastrálního operátu přepracováním, byly upřednostněny přípravné práce v těchto katastrálních územích, přestože termín ukončení přípravných prací dle smlouvy o dílo je duben 2019. Na základě této skutečnosti došlo ke zpoždění prací v katastrálním území Janov u Litomyšle.

Na základě výše uvedeného se mění v Příloze č. 1a ke smlouvě o dílo – k.ú. Janov u Litomyšle termín dílčí části 3.6. Mapové dílo z 31. 8. 2018 na 15. 11. 2018.

## **ČI. II ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 3. 2018, který nabývá platnosti dne jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, se

vyhotovuje ve 4 stejnopisech, u nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel.

Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Svitavách dne: 28.8.2018

V Pardubicích dne: 28.8.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Miloš Šimek  
vedoucí Pobočky Svitavy

.....  
Ing. Pavel Cimpl  
jednatel společnosti

Příloha č. 1a ke Smlouvě o dílo - k.ú. Janov u Litomyšle

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	2	5 000	10 000	31. 5. 2018
3.4.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	25	2 000	50 000	31. 5. 2018
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	2	1 500	3 000	31. 5. 2018
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč</b>					63 000	31. 5. 2018
<b>3.5.</b>	<b>Nový soupis nároků</b>					
<b>Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč</b>					3 000	30. 6. 2018
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>					
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					5 200	<b>15. 11. 2018</b>
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	27	390	10 530	Nejpozději do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					10 530	

Rekapitulace hlavních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	63 000 Kč	
2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč	3 000 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	5 200 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	10 530 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>81 730 Kč</b>	
DPH 21% v Kč	17 163 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>98 893 Kč</b>	

Ve Svitavách dne 28.8.2018

V Pardubicích dne 28.8.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Miloš Šimek  
vedoucí Pobočky Svitavy

.....  
Ing. Pavel Cimpl  
jednatel