

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

**Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem KPÚ

Ing. Vladimír Maryška

Ing. František Jaša, JUDr. Erika Štábová

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

xxxxx

xxxxx

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

COLAS CZ, a. s.

zastoupený:

Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih

tel./fax:

xxxxx

e-mail:

xxxxx

ID DS:

4indfqd

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx

tel./fax:

xxxxx

e-mail:

xxxxx

bankovní spojení:

Komerční banka a. s.

číslo účtu:

7408201/0100

IČO:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

:

I.

Předmětem smlouvy o dílo je provedení stavby Polní cesty C11 a C5 v katastrálním území Čechočovice (dále jen „dílo“) v rozsahu a za podmínek ujednaných ve smlouvě o dílo a v jejích přílohách, uzavřené dne 8. 2. 2018.

Dodatek č. 1 je uzavřený v souladu s článkem XVIII, bodem 3. Smlouvy o dílo, uzavřené dne 8. 2. 2018 na výstavbu polní cesty C11 a C5 v katastrálním území Čechočovice. Tímto dodatkem dojde ke změně **článku III Cena díla, bodu 4.**

II.

Smluvní strany se dohodly, po souhlasu projektanta a technického dozoru stavebníka, že z ostatních nákladů nebude účtována:

Položka číslo 9 SPC – Vyhotovení případných geometrických plánů pro kolaudační řízení v digitální a tištěné podobě – min. 6 par v částce 11 000,00 Kč bez DPH, neboť nevystala potřeba jejich vyhotovení.

III.

Cena za provedení díla bez DPH činí: 3 869 000,00 Kč

DPH: 812 490,00 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí: 4 681 490,00 Kč

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 8. 2. 2018 zůstávají beze změny.

V Jihlavě dne 23. 7. 2018

.....
Ing. Vladimír Maryška, ředitel
KPÚ pro Kraj Vysočina

.....
Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih
COLAS CZ, a. s.