

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 898-2015-514101 ze dne 17.9.2015 na vypracování návrhů

„Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Otovice u Broumova“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel : Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa: Ydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro KH kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, pobočka Náchod

Bankovní spojení: Česká národní banka,
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/ není plátcem DPH

a

2. Zhotovitel : Sdružení firem **Geodetales Chrudim s.r.o.**
a **Ing. Helena Krausová**

Adresa: K Májovu 1262, 537 01 Chrudim

Zastoupený: xxxxx, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, jednatel

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Chrudim
Číslo účtu: 1226873319/0800
IČ/DIČ: 27545857 / CZ27545857

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Hradec Králové, C.25283.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 898-2015-514101 ze dne 17.9.2015 (včetně dodatku č. 1), resp. v příloze č. 1 k této smlouvě.
2. Ve smyslu vzájemného projednání se tímto mění termín pro plnění bodu smlouvy 3.1.5. - „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ z původního termínu 31.10.2016 nově na termín 30.11.2016.
3. Důvodem předmětných změn termínů jsou zhotovitelem nezávislé průtahy v jednání se SŽDC a komplikace s neplánovanou změnou katastrální hranice, které se v důsledku promítly i do přípravy dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků v řešeném území.

4. Termíny pro dokončení a odevzdání ostatních fakturačních celků tohoto díla se nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní SOD, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých dva si ponechá objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, a že nebyl uzavřen za tísně, či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Hradci Králové dne: 27.10.2016

V Chrudimi dne:

.....
Ing. Petr Lázňovský
Ředitel Krajského pozemkového úřadu pro KH kraj

v.z. Ing. Jolana Miškářová
zástupce ředitele

.....
XXXXX
jednatel společnosti