

**Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo na zakázku Komplexní pozemkové úpravy  
v katastrálním území Tursko**

uzavřené pod č. objednatele 9/2006, č. zhotovitele 55/2006 ze dne 9. 10. 2006 sjednané dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**I. Objednatel:** **ČR - Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj**  
**a hl. město Praha, Pobočka Kladno**

**Adresa:** nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Ivana Capoušková  
vedoucí Pobočky Kladno

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Luděk Podraský  
zástupce vedoucí Pobočky Kladno

**Bankovní spojení:** ČNB

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČ/DIČ:** 01312774/CZ01312774

**II. Zhotovitel:** **INGEOS spol. s r.o.**

**Adresa:** Masarykova 2462/55, Teplice, 41501

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** **XXXXXXXXXX**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** **XXXXXXXXXX**

**Bankovní spojení:** Raiffeisenbank

**Číslo účtu:** 944056036/5500

**IČ/DIČ:** 27331083 /CZ27331083

**Článek I.**

**Předmět dodatku smlouvy**

Zhotovitel požádal o uzavření dodatku smlouvy o dílo (dále jen „SOD“) na zpracování Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Tursko a dalších dotčených k. ú. Holubice v Čechách, Debrno a Úholičky (dále jen „KoPÚ Tursko“) za účelem smluvní úpravy rozsahu prací etapy 5.1. Vytyčení pozemků dle návrhu KoPÚ v rozsahu PÚ včetně stabilizace. Na základě konkrétních požadavků vlastníků týkající se vytyčování nového uspořádání pozemků byl stanoven skutečný počet měrných jednotek, a to dle článku II. tohoto dodatku. Shora uvedené etapy se týká oproti původním 400 MJ skutečný počet 677 MJ.

## Článek II.

### Předmět dodatku

V návaznosti na výše uvedené je předmětem dodatku ujednání smluvních stran, kterým se mění článek IV. odst. 1- Cena za dílo takto:

#### Původní stav:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena bez DPH v Kč
<b>5.</b>	<b>Vytyčení</b>				
5.1.	Vytyčení pozemků dle návrhu KoPÚ v rozsahu PÚ včetně stabilizace	100bm	400	1200	480 000

#### Nový stav:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena bez DPH v Kč
<b>5.</b>	<b>Vytyčení</b>				
5.1.	Vytyčení pozemků dle návrhu KoPÚ v rozsahu PÚ včetně stabilizace	100bm	677	1200	812 400

## Článek III.

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy.

Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práv na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu a aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č.499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

## Článek IV.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje v souladu s článkem IX. odst. 2 smlouvy o dílo č. objednatel 9/2006 a č. zhotovitele 55/2006.
2. Ta ujednání, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

**Za objednatele:**

V Kladně dne 8. 8. 2018

.....  
Ing. Ivana Capoušková  
vedoucí Pobočky Kladno

**Za zhotovitele:**

V Teplicích dne 8. 8. 2018

.....  
XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX