

Dodatek č. 5 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bělov ze dne 18.9.2015
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Fakturační adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
	130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou,
	ředitelkou krajského pozemkového úřadu
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	x x x x x x x x x x
Číslo účtu:	x x x x x x x x x x
Realizující pobočka:	Pobočka Zlín
Sídlo pobočky:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
V tech. záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO s. r. o.
Sídlo:	Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupený:	x x x x x x x x x x
IČ:	41601483
DIČ:	CZ41601483
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	x x x x x x x x x x
Číslo účtu:	x x x x x x x x x x
Společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2171
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
V tech. záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ	x x x x x x x x x x
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků	x x x x x x x x x x
dále jen „zhotovitel“	

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 18.9.2015 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v k.ú. Bělov (dále jen „smlouva“), ve znění pozdějších dodatků.
2. Na základě požadavků obcí Bělov a Kvasice je třeba v rámci KoPÚ v k. ú. Bělov provést změnu katastrální hranice. Na kontrolních dnech konaných dne 9. 2. 2017 a 18. 7. 2018 bylo dohodnuto, že zhotovitel vypracuje elaborát pro změnu katastrální hranice obsahující výpočet výměr a návrh nových parcel. V důsledku této skutečnosti budou upraveny termíny ukončení dotčených dílčích fakturačních celků. V důsledku této změny smlouvy je třeba tedy provést dodatečné služby, o které bude navýšena původní hodnota závazku o částku ve výši 27 000 Kč bez DPH, což činí 2,04 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Jedná se o nepodstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 04. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), („GDPR“) a další související právní předpisy k ochraně osobních údajů.
4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají dodatek ke smlouvě s tímto textem:

I.

1. Položkový výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Bělov, který je jako příloha nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:
 - 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
9 MJ (100 bm) po 3 000 Kč bez DPH – 27 000 Kč bez DPH
Termín plnění: 31. 10. 2018
 - 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Termín plnění: 31. 10. 2018
 - 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
Termín plnění: 31. 10. 2018
 - 3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty
1 MJ (ha) po 600 Kč bez DPH – 600 Kč bez DPH
Termín plnění: 31. 10. 2018
 - 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
Termín plnění: 31. 10. 2018
 - 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Termín plnění: 31. 10. 2018

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.	Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílní části 3.1.1 – 3.1.5.) bez DPH	646 800 Kč
2.	Hlavní celek - Návrhové práce celkem - 3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH	543 050 Kč
3.	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	77 000 Kč
4.	Vytýčení pozemků dle zapsané DKM	195 000 Kč
Celková cena bez DPH		1 461 850 Kč
DPH 21 %		306 989 Kč
Celková cena díla včetně DPH		1 768 839 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jim odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Text článku 10. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu se doplňuje o nový bod 10. 9., který zní:

10. 9. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 18.9.2015 ve znění pozdějších dodatků zůstávají v platnosti beze změn.

V.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek v jednom vyhotovení.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ve Zlíně dne 22. 8. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka
v z. xxxxxxxxxxxxxx
zástupce ředitelky

AGROPROJEKT PSO s. r. o.
xxxxxxxxxxxxxx
jednatel

Příloha:

1. Položkový výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Bělov

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	300	3 900	15.09.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	1 800	36 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	220	560	123 200	15.11.2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	190	1 350	256 500	31.10.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	30	1 100	33 000	31.10.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	9	3000	27 000	31.10.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	220	220	48 400	15.11.2016
	Vodohospodářská studie	ha	220	260	57 200	15.07.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	220	280	61 600	31.10.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					646 800	15.09.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	220	500	110 000	31.10.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	12	900	10 800	15.03.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	7	3 500	24 500	15.03.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	41	600	24 600	31.10.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	75	850	63 750	31.10.2018
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	1 200	30 000	15.03.2018
3.2.1.4.a)	Vypracování dokumentace technického řešení vodní nádrže Bělov a úpravy PSZ v k.ú. Žlutava	ks	1	100 000	100 000	15.03.2018
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	220	800	176 000	31.10.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	2 000	4 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					543 650	
3.3	Mapové dílo	ha	220	350	77 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					77 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	650	195 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					195 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	646 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	543 650 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	77 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	195 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 462 450 Kč
DPH 21% v Kč	307 115 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 769 565 Kč

Ve Zlíně dne 22. 8. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 ČR - Státní pozemkový úřad
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
 Ing. Mlada Augustinová, ředitelka
 v z. Ing. Lubomír Holubec, zástupce ředitelky

.....
 AGROPROJEKT PSO s.r.o.
 Mgr. Zdeněk Štřítecký
 jednatel