

# Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č.j. SPÚ 518149/2016 ze dne 10.10.2016 na vypracování návrhu

## „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Červená Hora“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

### I. SMLUVNÍ STRANY:

**1. Objednatel :** Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Pobočka Náchod  
Adresa: Palachova 1303, 547 01 Náchod

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Pavel Kafka  
vedoucí Pobočky Náchod

**V technických záležitostech oprávněni jednat:** Ing. Štěpán Melichar  
Kateřina Řeháková

**Bankovní spojení:** Česká národní banka,  
**Číslo účtu:** 3723001/0710  
**IČ/DIČ** 01312774/ není plátce

a

**2. Zhotovitel :** Sdružení AGROPROJEKCE Litomyšl spol. s r.o.  
A GEODÉZIE Náchod s.r.o.

**Adresa:** Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

**Zastoupený:** \_\_\_\_\_, jednatelem

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** \_\_\_\_\_

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** \_\_\_\_\_

**Bankovní spojení:** MONETA MONEY BANK a.s.  
**Číslo účtu** 341302-664/0600  
**IČ / DIČ :** 64255611 / CZ64255611

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u OR Hradec Králové, pod č.j. C.8321.

### II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č.j. SPÚ 518149/2016 ze dne 10.10.2016, resp. Přílohy č.1 k této smlouvě.
2. Ve smyslu vzájemného projednání a odsouhlasení mění se termín pro splnění bodu smlouvy 3.1.5. – „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ z původního dne 31.3.2018 nově na den 29.06.2018. Důvodem je dosud neskončená aktualizace bonitních půdně-ekologických


jednotek (BPEJ), na kterou zpracování části díla 3.1.5. musí počkat. Pro podání námítky ve věci aktualizace BPEJ nedošlo ke zplnění nových BPEJ v očekávaném termínu.

3. Termíny pro dokončení a odevzdání ostatních fakturačních celků tohoto díla se nemění.

### III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní SOD, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých dva si ponechá objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, a že nebyl uzavřen za tísně, či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Náchodě dne 28.3.2018

  
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Pobočka Náchod  
Palachova 1303  
47 01 Náchod

Ing. Pavel Kafka  
vedoucí Pobočky KPÚ Náchod

Ve Vysokém Mýtě dne: 29.3.2018

AGROFARM LITOMYŠL  
  
14. (3)  
MÝTO  
jedenatel společnosti