

**Příloha č. 1 k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k. ú. Dolánky u Kaštic - Položkový výkaz činností**

| Hlavní celek / dílčí část                                          |                                                                                                                                 | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.1.</b>                                                        | <b>Přípravné práce</b>                                                                                                          |        |          |                         |                          |                                                                                                   |
| 3.1.1.                                                             | Revize stávajícího bodového pole                                                                                                | bod    | 6        | 1 000                   | 6 000                    | 15.11.2016                                                                                        |
|                                                                    | Doplnění stávajícího bodového pole                                                                                              | bod    | 1        | 4 000                   | 4 000                    |                                                                                                   |
| 3.1.2.                                                             | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty                                                                    | ha     | 70       | 900                     | 63 000                   | 15.11.2016                                                                                        |
|                                                                    | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech (lesy)                                                            | ha     | 69       | 1 200                   | 82 800                   |                                                                                                   |
| 3.1.3.                                                             | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.     | 100 bm | 41       | 1 300                   | 53 300                   | 30.4.2017                                                                                         |
|                                                                    | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona                                                                             | 100 bm | 11       | 3 500                   | 38 500                   |                                                                                                   |
|                                                                    | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice                                                                     | 100 bm | 0        |                         | 0                        |                                                                                                   |
| 3.1.4.                                                             | Rozbor současného stavu                                                                                                         | ha     | 139      | 200                     | 27 800                   | 15.11.2016                                                                                        |
|                                                                    | Vodohospodářská studie                                                                                                          | ha     | 0        |                         | 0                        |                                                                                                   |
| 3.1.5.                                                             | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                  | ha     | 142      | 300                     | 42 600                   | 31.8.2017                                                                                         |
| <b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>         |                                                                                                                                 |        |          |                         | 318 000                  | <b>31.8.2017</b>                                                                                  |
| <b>3.2.</b>                                                        | <b>Návrhové práce</b>                                                                                                           |        |          |                         |                          |                                                                                                   |
| 3.2.1.                                                             | Vypracování plánu společných zařízení                                                                                           | ha     | 142      | 600                     | 85 200                   | 31.5.2018                                                                                         |
| 3.2.1.1.                                                           | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m                          | sonda  | 0        | 1 000                   | 0                        | 31.5.2018                                                                                         |
|                                                                    | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m                            | sonda  | 0        | 6 500                   | 0                        | 31.5.2018                                                                                         |
| 3.2.1.2.                                                           | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                | ha     | 11       | 800                     | 8 800                    | 31.5.2018                                                                                         |
| 3.2.1.3.                                                           | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami         | 100 bm | 18       | 200                     | 3 600                    |                                                                                                   |
| 3.2.1.4.                                                           | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0        | 300                     | 0                        |                                                                                                   |
| 3.2.2.                                                             | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona                                                 | ha     | 142      | 1 000                   | 142 000                  | 30.9.2018                                                                                         |
| 3.2.3.                                                             | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků                                                                       | ks     | 2        | 2 000                   | 4 000                    | do 1 měsíce od výzvy zadavatele                                                                   |
| <b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>          |                                                                                                                                 |        |          |                         | 243 600                  | <b>31.1.2019</b>                                                                                  |
| <b>3.3</b>                                                         | <b>Mapové dílo</b>                                                                                                              | ha     | 142      | 500                     | 71 000                   | do 3 měsíců nabytí PM 1.R                                                                         |
| <b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>                    |                                                                                                                                 |        |          |                         | 71 000                   |                                                                                                   |
| <b>3.4.</b>                                                        | <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>                                                                                         | 100 bm | 100      | 400                     | 40 000                   | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b> |                                                                                                                                 |        |          |                         | 40 000                   |                                                                                                   |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků                |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč  | 318 000 Kč        |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč   | 243 600 Kč        |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč               | 71 000 Kč         |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 40 000 Kč         |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        | <b>672 600 Kč</b> |
| DPH 21% v Kč                                            | 141 246 Kč        |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                | <b>813 846 Kč</b> |

V Teplicích dne .....

V Plzni dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....  
xxxxxxxxxxx, jednatel  
GEOREAL spol. s r.o.