

DODATEK Č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřeny

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“))

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj
se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupený: ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Styčná adresa:
Tel./Fax:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOCENTRUM, spol. s r. o.
zeměměřická a projekční kancelář
sídl: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
zastoupený: Petr Liška, jednatel společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Petr Liška, jednatel společnosti
v technických záležitostech oprávněn jednat:
telefonní spojení:
e-mail:
ID DS: 6ejp63k
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ: 47974460/CZ47974460

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany se dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek
č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):**

Čl. I.

Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo zakázky „Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Domoradovice“ je:

1.1.1. Upřesnění MJ u etap:

3.1.3. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (ponížení o 8 MJ)

3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (ponížení o 7 MJ)

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (ponížení o 4 MJ)

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení (ponížení o 4 MJ)

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona (ponížení o 2 MJ)

3.3. Mapové dílo (ponížení o 4 MJ)

Výše uvedené změny jsou vyčísleny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Ponížení měrných jednotek vyvstalo na základě dodatečného zjišťování hranic, kdy došlo k úpravě MJ dle zaměření skutečného stavu. Po převzetí elaborátu zjišťování hranic Katastrálním pracovištěm Opava bylo nutno dodatečně opravit odevzdaný geometrický plán a poté došlo k úpravě MJ.

1.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 2 zůstávají beze změn.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

2.1. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 07.09.2018

V Olomouci dne 06.09.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Petr Liška

jednatel společnosti
GEOCENTRUM spol. s r. o.,
zeměměřická a projekční kancelář

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Domoradovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	2 000	8 000	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	3 000	12 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	248	700	173 600	31.12.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	19	1 500	28 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	127	2 300	292 100	28.2.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	75	2 300	172 500	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	257	400	102 800	30.9.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	263	400	105 200	31.5.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					894 700	31.5.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	263	800	210 400	28.2.2019
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	1 000	20 000	28.2.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	1 900	57 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	4 500	45 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	250	650	162 500	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					534 900	30.10.2019
3.3	Mapové dílo	ha	263	550	144 650	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					144 650	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	900	270000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					270000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč		894 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč		534 900 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	144 650 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	270 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	1 844 250 Kč	
DPH 21% v Kč	387 293 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 231 543 Kč	

V Ostravě dne 07.09.2018

V Olomouci dne 06.09.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Dana Lišková
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu
 pro Moravskoslezský kraj

.....
 Petr Liška
 jednatel společnosti

1) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.