

Příloha 3/ Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Slepotic, Lipec u Slepotic a Bělešovice

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 80 | | | 31.7.2015 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 20 | | | |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty i v trvalých porostech | ha | 665 | | | 30.9.2015 |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 665 | | | 30.6.2016 |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 226 | | | 31.5.2016 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 24 | | | 31.5.2016 |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 665 | | | 30.9.2016 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | | | | | | 30.9.2016 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 665 | | | 28.2.2017 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | ks | 6 | | | 28.2.2017 |
| | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ks | 3 | | | |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 5 | | | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 42 | | | |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 15 | | | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 665 | | | 28.2.2018 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 3 | | | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | | 30.4.2018 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 665 | | | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 48 | | | 30.9.2014 |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|--|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | |
| Celková cena bez DPH v Kč | |
| DPH 21% v Kč | |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | |

V Pardubicích dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Miroslav Kučera
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Pardubický kraj

.....
 statutární orgán zhotovitele