

Krycí list nabídkové ceny

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	435	140	60 900	30.11.2012
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	25	560	14 000	31.3.2013
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	2	7 680	15 360	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území	ha	435	350	152 250	31.10.2013
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území s šetřením hranic včetně katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ	100 bm	55	1 410	77 550	31.3.2015
Stabilizace plastovou značkou	bod	130	80	10 400	
Stabilizace kat. hr. kamennou značkou	bod	3	850	2 550	
Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území s šetřením hranic, jejich změn a potřebných GP a ZPMZ	100 bm	45	1 500	67 500	
Stabilizace palstovou značkou	bod	110	80	8 800	
1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vvtvčení pozemků	100 bm	38	1 590	60 420	31.3.2015
Stabilizace plastovou značkou	bod	50	80	4 000	
1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání	ha	435	150	65 250	31.7.2015
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH					538 980
2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování):	ha	435	510	221 850	29.2.2016
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a pro další využití při zpracování realizačních projektů, včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných	ha	50	1 120	56 000	29.2.2016
2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, včetně bilancí	ha	435	300	130 500	31.8.2016
2.4. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	6 800	20 400	31.10.2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH					428 750
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	820	260	213 200	3 měsíce
3 měsíce	bod	820	80	65 600	3 měsíce
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	435	140	60 900	3 měsíce
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					339 700

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	538 980 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	428 750 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	339 700 Kč
Celková cena bez DPH	1 307 430 Kč
DPH	261 486 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 568 916 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Teplicích dne 21. 9. 2012

V Ledči nad Sázavou dne 21. 9. 2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Michal Gebhart
 ředitel Pozemkového úřadu Teplice

.....
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 jednatelka Geodézie Leděč nad Sázavou s.r.o.