

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: a číslo smlouvy objednatele: 2451-2012-130744
ze dne 20. 12. 2012

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Blansko u Hrochova Týnce

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Chrudim**

Adresa:

Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

Ve smluvních záležitostech

Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim

oprávněn jednat:

Státní pozemkový úřad

V technických záležitostech

oprávněn jednat:

xxxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxx

IČ/DIČ:

01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Geodetales Chrudim s r.o.

(reprezentant sdružení na základě smlouvy o sdružení firem Geodetales Chrudim s.r.o., Ateliér krajinné ekologie – AKE, s.r.o. a SELLA α AGRETA s.r.o. ze dne 10. 11. 2012)

Adresa:

K Májovu 1262, 537 01 Chrudim

Ve smluvních záležitostech

oprávněn jednat:

Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti

V technických záležitostech

oprávněn jednat:

xxxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxx

IČ/DIČ:

275 45 857 / CZ 275 45 857

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod č.j. oddíl C / vložka 25283.

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XI. bodu 4 smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je doplnění smlouvy o text, týkající se GDPR a dále méněpráce u fakturačních celků 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území, 1.6. Dokumentace nároků vlastníků, 2.1. Vypracování plánu společných zařízení, výškopisné zaměření zájmového území a potřebné podélné a příčné profily, 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ a 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM na základě skutečné fakturace.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází k níže uvedeným změnám:

V článku VII. Cena za provedení díla se bod 1 mění takto:

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem s odečtením méněprací za fakturační celky 1.4., 1.6., 2.1., 2.2., 2.3. a 3.2. na základě skutečné fakturace. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH	191 330,-Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	175 080,-Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	99 700,-Kč
Celková cena bez DPH	466 110,-Kč
DPH 21 %	97 883,-Kč
Celková cena díla včetně DPH	563 993,-Kč

Do článku X. Jiná ujednání se doplňuje nový odstavec č. 16 v tomto znění:

16. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Dále tímto dodatkem dochází k úpravě povinností v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona o registru smluv tento dodatek včetně všech případných dalších dodatků, kterými se původní smlouva o dílo č. 2451-2012-130744, uzavřená dne 20. 12. 2012 doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísňe či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Za objednatele:

V Chrudimi dne 18. 9. 2018

.....
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim

Za zhotovitele:

V Chrudimi dne 18. 9. 2018

.....
Ing. Aleš Kubát
jednatel společnosti

Příloha 1 – upravený krycí list ceny