

**DODATEK Č. 2**  
**SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)**  
*(dále jen „smlouva“)*

uzavřená  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**  
**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora**  
zastoupený: Ing. Marianou Poborskou, vedoucí Pobočky Kutná Hora  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora  
Tel.:  
E-mail:  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** **COLAS CZ, a.s.**  
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
zastoupený:

tel./fax:  
e-mail: colas@colas.cz  
ID DS: 4indfqd  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
tel./fax:  
e-mail:  
bankovní spojení: .  
číslo účtu:  
IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556.

(dále jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Vzhledem k tomu, že změna projektové dokumentace na stavbu Polní cesta HPC 11 v k.ú. Bylany u Kutné Hory byla odsouhlasena Městským úřadem Kutná Hora, Odborem dopravy a silničního hospodářství až 3. 9. 2018 (vícepráce spojené s touto změnou jsou předmětem dodatku č.1), dojde na základě žádosti zhotovitele k posunutí termínu dokončení stavebních prací uvedeného v čl. V odst. 6 smlouvy o dílo, a to z původního termínu 19. 9. 2018 na 21. 10. 2018. Termín dokončení výsadby doprovodné zeleně (11. 11. 2018) a termín předání a převzetí díla (11. 11. 2018) zůstane nezměněn.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Kutné Hoře dne 18. 9. 2018

V Hradci Králové dne 17. 9. 2018

.....  
**Ing. Mariana Poborská**  
**vedoucí pobočky**

.....  
**COLAS CZ, a.s.**