

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 8

č. objednatele: 1098-2014-508101 a č. zhotovitele: 75/2014
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA,
ředitelem Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro
Ústecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Simona Bílková, odborný referent, KPÚ pro
Ústecký kraj, Pobočka Teplice
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Adresa: +420 725 032 215
Tel./Fax.: ustecky.kraj@spucr.cz
E-mail: z49per3
ID DS: ČNB
Bankovní spojení: 3723001/0710
Číslo účtu: 01312774
IČ: není plátcem DPH
DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Foltánek s.r.o.
Sídlo: Perucká 1, 120 00 Praha 2
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxx, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx
ID DS: 8k7p399
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 43-6830890257/0100
IČ: 24662976
DIČ: CZ24662976

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: městským soudem v Praze oddíl C,
vločka 164338

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 8 smlouvy o dílo ze dne
4. 11. 2014 č. objednatele: 1098-2014-508101 (dále jen „dodatek“).**

Předmět a účel smlouvy

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Štrbice (dále jen „KoPÚ“)

**Čl. I.
Předmět a účel dodatku**

1. Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 10. 9. 2018 došlo v příloze ke SoD k úpravě termínů plnění u dílčích fakturačních celků 2.4. a 2.5.
2. Ve zpracování díla není nyní možné pokračovat z důvodu neuzavřené velké směny pozemků na základě směnné smlouvy mezi Severočeskými doly a.s. a ČR – Lesy ČR, s.p., která by měla být uzavřena do konce roku 2018, popř. nejpozději v prvních měsících roku 2019. To znamená, že do doby provedení směny není možné s pozemky Severočeských dolů a.s. jakkoli nakládat.
3. Z výše uvedeného důvodu se v příloze ke SoD – KoPÚ v k.ú. Štrbice mění termíny u dílčích fakturačních celků následovně:

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků z 27. 9. 2018 na 30. 8. 2019

2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ z 31. 12. 2018 na 29. 11. 2019

**Čl. II.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 zůstávají v platnosti
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Praze dne

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

.....
xxxxxxxxxxxxx
jednatel společnosti

Příloha: Příloha k dodatku č. 8 ke SoD – KoPÚ v k.ú. Štrbice