

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 15. 1. 2014 mezi níže uvedenými smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**
zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský
kraj
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín
Označení pobočky: Pobočka Kroměříž
Sídlo pobočky: Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
v technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x
E-mail / telefon: x x x x x x x x x x
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ / DIČ: 01312774 / 01312774 - není plátcem DPH

a

Z h o t o v i t e l:

Sdružení GB-geodezie na základě smlouvy o sdružení. Reprezentantem sdružení je GB-geodezie, spol. s r.o. se sídlem Lazaretní 11a, 615 00 Brno.

Zhotovitel č. 1: GB-geodezie, spol. s r.o.
Adresa: Lazaretní 11a, 615 00 Brno
Zástupce ve věcech smluvních: x x x x x x x x x x
Telefon: x x x x x x x x x x
E-mail: x x x x x x x x x x
Zástupce ve věcech technických:

Telefon: x x x x x x x x x x
Zástupce ve věcech fakturačních: x x x x x x x x x x
Bankovní spojení: x x x x x x x x x x
Číslo účtu: x x x x x x x x x x
IČ / DIČ: 26271044 / CZ26271044

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 41159.

Zhotovitel č. 2:	HRDLIČKA spol. s r.o.
Adresa:	nám. 9. Května 45, 266 01 Tetín
Oprávněn jednat za uchazeče:	x x x x x x x x x
Telefon:	x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x
IČ / DIČ:	18601227 / CZ18601227

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 4062.

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 15. 1. 2014 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pačlavice, k.ú. Lhota u Pačlavic, části k.ú. Pornice a Prasklice (dále jen „smlouva“)
2. Během zpracování KoPÚ došlo k upřesnění skutečných měrných jednotek v oddílu 1. Přípravné práce, a to v bodech 1.2 Dohledání, ověření stávajícího bodového pole a doplnění bodového pole.
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 1. 2014.

I.

Označení účastníků smlouvy je nadále upraveno tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.

II.

Výkaz činností dle položek, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy, se upravuje v níže uvedených bodech takto:

- 1.2.** Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
- 40 bodů (původně 25 bodů)
- 1.2.** Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
- 4 bodů (původně 33 bodů)

III.

Dosavadní text bodu 1. článku VII. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

1. Cena za provedení díla byla stanovena na základě zadávacího řízení zveřejněného pod zn. 812/2009 v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.7.) bez DPH	1 052 350,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.) bez DPH	956 950,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.1. - 3.2.) bez DPH	166 900,- Kč
Celková cena bez DPH	2 176 200,- Kč
DPH 21 %	457 002,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 633 202,- Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jim odpovídajících položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 15. 1. 2014 zůstávají v platnosti beze změn.

V.

1. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dvě vyhotovení dodatku.
2. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Kalkulace ceny.
3. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 16. 10. 2014

V Brně dne 20. 10. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....
GB-geodezie, spol. s r.o.
x x x x x x x x x

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.1.A	Analýza odtokových poměrů a studie odtokových poměrů	ks	1		0	31.5.2014
1.1.1.B	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	740	85	62 900	30.6.2014
1.1.2.	Vyhotovení vlastnické mapy (digitalizace parcel KN a ZE) v celém k.ú. Pačlavice pro zápis BPEJ do KN	ha	550	80	44 000	30.6.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	40	650	26 000	31.10.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace (výpočet, kámen, ochr.tyč)	bod	4	1 250	5 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	700	430	301 000	30.6.2014
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	23	550	12 650	30.6.2014
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	17	800	13 600	30.6.2014
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					31.10.2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	222	1 100	244 200	
	- stabilizace plastovou značkou	ks	600	65	39 000	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	5	1 100	5 500	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					31.10.2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	108	1 100	118 800	
	- stabilizace plastovou značkou	ks	300	65	19 500	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	32	1 450	46 400	31.10.2014
	- šetření hranic					
	- stabilizace plastovou značkou					
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	740	145	107 300	28.2.2015
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						1 052 350
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	740	300	222 000	30.11.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	142	300	42 600	30.11.2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	40	450	18 000	30.11.2015

2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	km	14	3 800	53 200	30.11.2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	km	19	2 500	47 500	30.11.2015
2.5.	Změna kastrální hranice	100bm	77	1 450	111 650	31.12.2015
2.6.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	740	600	444 000	31.8.2016
2.7.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	4 500	18 000	30.11.2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						956 950
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100bm (ha)	100	290	29 000	Do 3 měsíců od výzvy objednatele, max. však do 1 roku od nabytí právní moci 2. rozhodnutí
	Stabilizace hranic pozemků	bod	300	65	19 500	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	740	160	118 400	Do 4 měsíců po nabytí právní moci schváleného návrhu KPÚ
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						166 900

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 052 350 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	956 950 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	166 900 Kč
Celková cena bez DPH	2 176 200 Kč
DPH 21 %	457 002 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 633 202 Kč

Ve Zlíně dne 16. 10. 2014

V Brně dne 20. 10. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Česká republika - Státní pozemkový úřad
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
 Ing. Mlada Augustinová
 ředitelka

.....
 GB-geodezie, spol. s r.o.
 x x x x x x x x x x