

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 15. 1. 2014 mezi níže uvedenými smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**
zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský
kraj
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín
Označení pobočky: Pobočka Kroměříž
Sídlo pobočky: Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
v technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x x
E-mail / telefon: x x x x x x x x x x
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: x x x x x x x x x x
Číslo účtu: x x x x x x x x x x
IČ / DIČ: 01312774 / 01312774 - není plátcem DPH

a

Z h o t o v i t e l:

Sdružení GB-geodezie na základě smlouvy o sdružení. Reprezentantem sdružení je GB-geodezie, spol. s r.o. se sídlem Lazaretní 11a, 615 00 Brno.

Zhotovitel č. 1: GB-geodezie, spol. s r.o.
Adresa: Lazaretní 11a, 615 00 Brno
Zástupce ve věcech smluvních: x x x x x x x x x x
Telefon: x x x x x x x x x x
E-mail: x x x x x x x x x x
Zástupce ve věcech technických: x x x x x x x x x x

Telefon: x x x x x x x x x x
Zástupce ve věcech fakturačních: x x x x x x x x x x
Bankovní spojení: x x x x x x x x x x
Číslo účtu: x x x x x x x x x x
IČ / DIČ: 26271044 / CZ26271044

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 41159.

Zhotovitel č. 2:	HRDLIČKA spol. s r.o.
Adresa:	nám. 9. Května 45, 266 01 Tetín
Oprávněn jednat za uchazeče:	x x x x x x x x x
Telefon:	x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x
IČ / DIČ:	18601227 / CZ18601227

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 4062.

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 15. 1. 2014 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pačlavice, k.ú. Lhota u Pačlavic, části k.ú. Pornice a Prasklice (dále jen „smlouva“)
2. Dodatkem č. 1 ze dne 20. 10. 2014 byl upřesněn počet skutečných měrných jednotek v oddílu 1. Přípravné práce, a to v bodech 1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole a doplnění bodového pole.
3. Během zpracování KoPÚ došlo k upřesnění skutečných měrných jednotek v oddílu 1. Přípravné práce, a to v bodech 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území, 1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území, 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona a 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků. V oddílu 2. Návrhové práce se upřeshňuje počet jednotek v bodech 2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 2.6. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 2.7. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ. Oddíl 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla se mění v bodě 3.2 Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI.
4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 1. 2014.

I.

Výkaz činností dle položek, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy, se upravuje v níže uvedených bodech takto:

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území

- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánu
220 MJ x 1 100,- Kč = 242 000,- Kč bez DPH (původně 222 MJ)

- stabilizace plastovou značkou
421 ks x 65,- Kč = 27 365,- Kč bez DPH (původně 600 ks)

- stabilizace kat. hranice kamennou značkou
1 ks x 1 100,- Kč = 1 100,- Kč bez DPH (původně 5 ks)

- 1.5.** Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území
 - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů
 92 MJ x 1 100,- Kč = 101 200,- Kč bez DPH (původně 108 MJ)
 - stabilizace plastovou značkou
 253 ks x 65,- Kč = 16 445,- Kč bez DPH (původně 300 ks)
- 1.6.** Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona
 - šetření hranic
 24 MJ x 1 450,- Kč = 34 800,- Kč bez DPH (původně 32 MJ)
 - stabilizace plastovou značkou
 49 ks x 65,- Kč = 3 185,- Kč bez DPH (původně 100 ks)
- 1.7.** Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
 727 ha x 145,- Kč = 105 415,- Kč bez DPH (původně 740 ha)
- 2.1.** Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)
 725 ha x 300,- Kč = 217 500,- Kč bez DPH (původně 740 ha)
- 2.6.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
 725 ha x 600,- Kč = 435 000,- Kč bez DPH (původně 740 ha)
- 2.7.** Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ
 3 ks x 4 500,- Kč = 13 500,- Kč bez DPH (původně 4 ks)
- 3.2.** Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
 727 ha x 160,- Kč = 116 320,- Kč bez DPH (původně 740 ha)

II.

Dosavadní text bodu 1. článku VII. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

1. Cena za provedení díla byla stanovena na základě zadávacího řízení zveřejněného pod zn. 812/2009 v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.7.) bez DPH	996 660,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.) bez DPH	938 950,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.1. - 3.2.) bez DPH	164 820,- Kč
Celková cena bez DPH	2 100 430,- Kč
DPH 21 %	441 090,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 541 520,- Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jim odpovídajících položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 15. 1. 2014 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Objednatel obdrží tři vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dvě vyhotovení dodatku.
2. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Kalkulace ceny.
3. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 27. 10. 2014

V Brně dne 29. 10. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....
GB-geodezie, spol. s r.o.
x x x x x x x x x x

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.1.A	Analýza odtokových poměrů a studie odtokových poměrů	ks	1		0	31.5.2014
1.1.1.B	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	740	85	62 900	30.6.2014
1.1.2.	Vyhotovení vlastnické mapy (digitalizace parcel KN a ZE) v celém k.ú. Pačlavice pro zápis BPEJ do KN	ha	550	80	44 000	30.6.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	40	650	26 000	31.10.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace (výpočet, kámen, ochr.tyč)	bod	4	1 250	5 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	700	430	301 000	30.6.2014
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	23	550	12 650	30.6.2014
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	17	800	13 600	30.6.2014
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					31.10.2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	220	1 100	242 000	
	- stabilizace plastovou značkou	ks	421	65	27 365	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	1	1 100	1 100	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					31.10.2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	92	1 100	101 200	
	- stabilizace plastovou značkou	ks	253	65	16 445	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	24	1 450	34 800	31.10.2014
	- šetření hranic					
	- stabilizace plastovou značkou		49	65	3 185	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	727	145	105 415	28.2.2015
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						996 660
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	725	300	217 500	30.11.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	142	300	42 600	30.11.2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	40	450	18 000	30.11.2015

2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	km	14	3 800	53 200	30.11.2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	km	19	2 500	47 500	30.11.2015
2.5.	Změna kastrální hranice	100bm	77	1 450	111 650	31.12.2015
2.6.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	725	600	435 000	31.8.2016
2.7.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	4 500	13 500	30.11.2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						938 950
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100bm (ha)	100	290	29 000	Do 3 měsíců od výzvy objednatele, max. však do 1 roku od nabytí právní moci 2. rozhodnutí
	Stabilizace hranic pozemků	bod	300	65	19 500	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	727	160	116 320	Do 4 měsíců po nabytí právní moci schváleného návrhu KPÚ
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						164 820

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	996 660 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	938 950 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	164 820 Kč
Celková cena bez DPH	2 100 430 Kč
DPH 21 %	441 090 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 541 520 Kč

Ve Zlíně dne 27. 10. 2014

V Brně dne 29. 10. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Česká republika - Státní pozemkový úřad
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
 Ing. Mlada Augustinová
 ředitelka

.....
 GB-geodezie, spol. s r.o.
 x x x x x x x x x x