

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 473-2016-508101 ze dne 11. 5. 2016

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Fůsová, odborný rada KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
Adresa:	Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny
Telefon:	+ 420 727 927 482
E-mail :	Louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s.r.o.
Sídlo:	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	xxxxxxx, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXX
--	----------

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě změny obvodu pozemkové úpravy („vícepráce“) a úprava termínů souvisejících přípravných prací.

1.1.1. V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny, se ceny upravují následovně:

2. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	1 253 800 Kč
3. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2,1.- 3.2.3.) bez DPH	1 353 000 Kč
4. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	300 000 Kč
5. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	472 500 Kč
Celková cena díla bez DPH	3 379 300 Kč
DPH 21%	709 653 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 088 953 Kč

Navazující ustanovení článku 6.1. se nemění.

1.1.2. V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravuje:

K bodu 3.1.3. se vkládá nová položka „**Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – DOŠETŘENÍ**“ – v počtu 5 měrných jednotek, s cenou 3 400 Kč bez DPH za měrnou jednotku, s celkovou cenou 17 000 Kč bez DPH a s termínem ukončení do 30. 9. 2018.

V bodě 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se upravuje počet měrných jednotek ze 475 MJ na **500 MJ**, cena 142 500 Kč bez DPH na cenu **150 000 Kč bez DPH** a termín ukončení 30. 9. 2018 na termín **31. 10. 2018**.

V řádku Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6.) se upravuje cena 1 229 300 Kč bez DPH na cenu **1 253 800 Kč bez DPH** a termín 30. 9. 2018 na termín **31. 10. 2018**.

V bodě 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení se upravuje počet měrných jednotek ze 475 MJ na **500 MJ** a cena 285 000 Kč bez DPH na cenu **300 000 Kč bez DPH**. Termín se nemění.

V bodě 3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se upravuje počet měrných jednotek ze 475 MJ na **500 MJ** a cena 712 500 Kč bez DPH na cenu **750 000 Kč bez DPH**. Termín se nemění.

V řádku Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) se upravuje cena 1 300 500 Kč bez DPH na cenu **1 353 000 Kč bez DPH**. Termín se nemění.

V bodě 3.3. Mapové dílo se upravuje počet měrných jednotek ze 475 MJ na **500 MJ** a cena 285 000 Kč bez DPH na cenu **300 000 Kč bez DPH**.

V Rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny hlavních celků:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč z částky 1 229 300 Kč na částku **1 253 800 Kč**.
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč z částky 1 300 500 Kč na částku **1 353 000 Kč**.
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč z částky 285 000 Kč na částku **300 000 Kč**.
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč v částce 472 500 Kč se nemění.

Celková cena díla bez DPH v Kč z částky 3 287 300 Kč na částku **3 379 300 Kč**.

DPH 21 % v Kč z částky 690 333 Kč na částku **709 653 Kč**.

Celková cena díla včetně DPH v Kč z částky 3 977 633 Kč na částku **4 088 953 Kč**.

- 1.2. Z důvodu nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“) ke dni 25. 5. 2018 se v článku **X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu** vkládá bod 10.10., který zní:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 - 3 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy č. 473-2016-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v části katastrálního území Libčeves“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Plzni dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

xxxxxxx
jednatel GEOREAL spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností