

KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v části katastrálního území Libčeves - Příloha č. 1 k Dodatku č. 4 SOD - Položkový výkaz činnosti

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	1 000	14 000	31.5.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	475	1 200	570 000	31.5.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	24	1 500	36 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	106	1 800	190 800	31.7.2017
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	6	4 500	27 000	31.7.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 000	0	31.7.2017
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - DOŠETŘENÍ	100 bm	5	3 400	17 000	30.9.2018
3.1.4.	Rekonstrukce přídělů	ha	290	500	145 000	28.4.2017
3.1.5.	Rozbor současného stavu	ha	475	200	95 000	31.7.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	500	300	150 000	31.10.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 253 800	31.10.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	500	600	300 000	30.11.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	86	1 500	129 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	800	96 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	900	72 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	500	1 500	750 000	30.9.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 353 000	31.1.2020
3.3	Mapové dílo	ha	500	600	300 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					300 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	450	1050	472 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					472 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 253 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 353 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	300 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	472 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 379 300 Kč
DPH 21% v Kč	709 653 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 088 953 Kč

V Teplicích dne

V Plzni dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
xxxxxxx, jednatel
GEOREAL spol. s r.o.