

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1056-2015-520203 – JPÚ Zachotín uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Pobočka Pelhřimov**
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí pobočky
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, referentka pobočky
Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov
Tel.: xxx
E-mail: pelhrimov.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.**
sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek
zastoupený: xxx, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: u2u8efa
Bankovní spojení: Oberbank AG
Číslo účtu: 7300002050/8040
IČ: 26042452
DIČ: CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853,
dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu doplnění smlouvy o dílo o bod 10.9. v článku X. „Ochrana informací Státního pozemkového úřadu“ v souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR“) ke dni 25.5.2018.

Do textu smlouvy se doplňuje:

Článek X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu
Bod 10.9.

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci

zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Článek druhý:

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, která zahrnuje všechny změny dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1056-2015-520203 nemění.

Článek třetí:

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pelhřimově dne 2.8.2018

V Písku dne 2.8.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
ČR – Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Kraj Vysočina
Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov

.....
xxx - jednatel
GK Plavec - Michalec
Geodetická kancelář s.r.o.

Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - JPÚ v k.ú. Zachotín

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	17	400	6 800	30.6.2016
3.1.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněné obvody JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	36	1 000	36 000	30.6.2016
3.1.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	17	120	2 040	31.8.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč					44 840	
3.2.	Nový soupis nároků	ha	17	110	1 870	30.11.2016
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					1 870	
3.3	Mapové dílo	ha	17	450	7 650	31.5.2017
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					7 650	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	11	500	5 500	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					5 500	

Rekapitulace hlavních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč	44 840 Kč
2. Nový soupis nároků (3.2.) bez DPH v Kč	1 870 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	7 650 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	5 500 Kč
Celková cena díla bez DPH v Kč	59 860 Kč
DPH 21% v Kč	12 571 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	72 431 Kč

V Pelhřimově dne 2.8.2018

V Písku dne 2.8.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 ČR - Státní pozemkový úřad
 KPÚ pro Kraj Vysočina
 Ing. Luboš Rudišar
 vedoucí Pobočky Pelhřimov

.....
 xxx - jednatel
 GK Plavec - Michalec
 Geodetická kancelář s.r.o.