

**Krycí list nabídkové ceny**

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	282	300	84 600	31.10.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	8	300	2 400	30.11.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	2	500	1 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	282	400	112 800	29.3.2013
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území s šetřením hranic včetně katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ	100bm	85	900	76 500	30.9.2014
	Stabilizace plastovou značkou	bod	330	140	46 200	
	Stabilizace kat. hr. kamennou značkou	bod	3	500	1 500	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vvtvčení pozemků	100bm	210	700	147 000	30.9.2014
	Stabilizace plastovou značkou	bod	200	140	28 000	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání	ha	282	300	84 600	27.2.2015
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH</b>						<b>584 600</b>
<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování):	ha	282	400	112 800	28.2.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a pro další využití při zpracování realizačních projektů, včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných	ha	55	500	27 500	28.2.2016
2.3.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, včetně bilancí	ha	282	500	141 000	29.4.2016
2.4.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	12 000	36 000	20.10.2016
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH</b>						<b>317 300</b>
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	290	300	87 000	3
	Stabilizace plastovou značkou	bod	310	140	43 400	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	282	400	112 800	4
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>						<b>243 200</b>

**Rekapitulace hlavních fakturačních celků**

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	584 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	317 300 Kč

Příloha č. 1.1. ke SOD č. obj. 304-2012-130740 č. zhotovitele 20/2012 - KPÚ Chouč

3. Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) bez DPH	243 200 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 145 100 Kč</b>
DPH	229 020 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 374 120 Kč</b>

V Teplicích dne 14. 6. 2016

V Praze dne 14. 6. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Soňa Balcárková**  
vedoucí Pobočky Teplice  
Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

.....  
**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**  
jednatel ALINEX s.r.o. Praha