

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1579-2016-520203 – KoPÚ Brtná

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem
Ing. Vladimír Maryška
Ing. Luboš Rudířar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Fritzo 4260/4, 586 01 Jihlava
xxx
vysocina.kraj@spucr.cz
z49per3
Česká národní banka
3723001/0710
01312774
CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“.

Zhotovitel:

Společnost
Sídlo:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Společnost TRAVAL s.r.o. a Geoding s.r.o.

TRAVAL, s.r.o.

Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
xxx, jednatelkou
xxx
xxx
xxx
xxx
6v9764u
Oberbank AG České Budějovice
7000017576/8040
260 85 518
CZ26085518

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

Společnost:
Sídlo:
Pracoviště:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Geoding, spol. s r.o.

Na Pankráci čp. 1597/76, 140 00 Praha 4, Nusle
Jungmannova 1, 674 01 Třebíč
xxx, jednatelem
xxx
xxx
xxx
dmvvyf5
KB Třebíč - 0100
32347711/0100
002 055 41
CZ 00205441

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha, oddíl C, vložka 87968.

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Tento Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo se uzavírá v souvislosti s faktem, že v rámci přípravných zeměměřických prací KoPÚ Brtná proběhlo šetření průběhu hranic obvodu upravovaného území. Na základě tohoto šetření navrhla pozemkovým úřadem jmenovaná hraniční komise některé změny týkající se průběhu hranic pozemků na obvodu řešeného území. Šlo jednak o zařazení některých pozemků do obvodu upravovaného území, popř. jejich vyřazení mimo tento obvod, jednak o rozdělení některých parcel geometrickým plánem podle faktického výskytu různých druhů pozemků na nemovitostech. To vedlo ke vzniku změn oproti předpokladům smlouvy o dílo.

Po výpočtu výměry upravovaného území ze souřadnic v S-JTSK v návaznosti na vyšetřené obvody byla zjištěna výměra obvodu upravovaného území 204,4527 ha. Tato hodnota po zaokrouhlení nahoru činí 205 ha a dotýká se celkem tří dílčích fakturačních celků (dále jen „DFC“), a sice etap 3.1.5. (*Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků*), 3.2.2. (*Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1. zákona*) a 3.3. (*Mapové dílo*). Měrné jednotky (ha) byly u těchto dílčích částí upraveny na skutečný počet – tedy z původních 207 MJ na 205 MJ.

Tímto dodatkem jsou dále upraveny měrné jednotky (ha) u DFC 3.2.1. – *Vypracování plánu společných zařízení*. Měrné jednotky byly z původních 253 MJ upraveny dle skutečné výměry území, na které bude vypracován plán společných zařízení, na 241 MJ.

Rekapitulace změn:

Dílčí fakturační celek	Původní hodnota MJ	Nová hodnota MJ	Rozdíl v ceně (Kč bez DPH)
3.1.5.	207	205	- 1 400,-
3.2.1.	253	241	- 9 600,-
3.2.2.	207	205	- 2 000,-
3.3.	207	205	- 1 000,-
Celkem			- 14 000,-

Celková hodnota méněprací u všech dotčených dílčích fakturačních celků činí 14 000,- Kč bez DPH, tj. 16 940,- Kč včetně DPH.

Tímto dodatkem se dále doplňuje smlouva o dílo o bod 10.10. v článku X. „Ochrana informací Státního pozemkového úřadu“ v souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR“) ke dni 25. 5. 2018.

Do textu smlouvy se doplňuje:

Článek X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu
Bod 10.10.

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Článek druhý:

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, kde jsou rekapitulovány změny vyplývající z tohoto dodatku a zahrnuje všechny změny dle dodatků č. 1 až 5 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1579-2016-520203 nemění.

Článek třetí:

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 21.8.2018

V Českých Budějovicích dne 1.8.2018

Za objednatele:**Za zhotovitele:**

.....
Ing. Vladimír Maryška - ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
xxx
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

.....
xxx
jednatel společnosti Geoding, spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 1579-2016-520203 - KoPÚ Brtná

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	1.500	7 500 Kč	28.4.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2.000	20 000 Kč	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ + v koridorech KH vně vyloučených lokalit	ha	212	700	148 400 Kč	30.6.2017
3.1.3.a)	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	182	2.000	364 000 Kč	15.11.2017
3.1.3.b)	Zjišťování průběhu hranic lesních pozemků v obvodu KoPÚ včetně dočasné stabilizace	100 bm	4	2.000	8 000 Kč	15.11.2017
3.1.3.c)	Transformace hranice zátopy vodní nádrže Trnávka tvořící část obvodu KoPÚ do kódu kvality podrobných bodů 3	100 bm	22	2.000	44 000 Kč	29.3.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	253	500	126 500 Kč	29.3.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	253	500	126 500 Kč	29.3.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	205	700	143 500 Kč	27.9.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					988 400 Kč	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	241	800	192 800 Kč	29.3.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty (v nezbytném rozsahu)	ha	31	1.000	31 000 Kč	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	13	800	10 400 Kč	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	800	5 600 Kč	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	205	1.000	205 000 Kč	31.10.2019
3.2.3.	Předložení aktuální kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	20.000	40 000 Kč	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					484 800 Kč	
3.3	Mapové dílo	ha	205	500	102 500 Kč	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					102 500 Kč	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	110	500	55 000 Kč	nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					55 000 Kč	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč		988 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč		484 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč		102 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč		55 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč		1 630 700 Kč
DPH 21% v Kč		342 447 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč		1 973 147 Kč

V Jihlavě dne 21.8.2018

V Českých Budějovicích dne 1.8.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška - ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
xxx
jednatelka společnosti TRAVAL s.r.o.

.....
xxx
jednatel společnost Geoding, spol. s r.o.