

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1581-2016-520203 – KoPÚ Vintřívov

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**
Husinecká1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem
Ing. Vladimír Maryška
Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
xxx
vysocina.kraj@spucr.cz
z49per3
Česká národní banka
3723001/0710
01312774
CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“.

Zhotovitel:

Společnost
Sídlo:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Společnost TRAVAL s.r.o. a Geoding s.r.o.

TRAVAL, s.r.o.
Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
xxx, jednatelkou
xxx
xxx
xxx
xxx
6v9764u
Oberbank AG České Budějovice
7000017576/8040
260 85 518
CZ26085518
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

Společnost:
Sídlo:
Pracoviště:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Geoding, spol. s r.o.

Na Pankráci čp. 1597/76, 140 00 Praha 4, Nusle
Jungmannova 1, 674 01 Třebíč
xxx, jednatelem
xxx
xxx
xxx
xxx
dmvvyf5
KB Třebíč - 0100
32347711/0100
002 055 41
CZ 00205441

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha, oddíl C, vložka 87968.

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu navýšení výměry předpokládaného obvodu upravovaného území a s tím souvisí úprava počtu měrných jednotek oproti smlouvě o dílo.

Oproti předpokladu objednatele bylo na jednání v rámci kontrolního dne 7. března 2017 dohodnuto, že do obvodu řešeného území bude zahrnut i lesní pozemek par. číslo 1572 ve vlastnictví Obce Obrataň a lesní pozemek par. číslo 1636, který na obecní les navazuje. Tato lokalita bude zahrnuta do KoPÚ, neboť dle vyjádření starosty Obce Obrataň byla přes les vybudována nová komunikace a je třeba ji zaměřit a parcelně vyřešit. Výměra obou pozemků, které byly do obvodu upravovaného území oproti předpokladu přiřazeny, je 19,05 ha.

V rámci KoPÚ Vintřívov proběhlo na podzim roku 2017 šetření průběhu hranic obvodu upravovaného území. Po výpočtu výměry upravovaného území ze souřadnic v S-JTSK v návaznosti na vyšetřené obvody byla zjištěna výměra obvodu upravovaného území 725 ha. Tato hodnota byla potvrzena i na kontrolním dni dne 19.6.2018, kde zhotovitel požádal o změnu měrných jednotek v souvislosti s navýšením výměry upravovaného území.

Výměra upravovaného území je 725 ha a dotýká se celkem tří dílčích fakturačních celků (dále jen „DFC“), a sice etap 3.1.5. (*Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků*), 3.2.2. (*Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1. zákona*) a 3.3. (*Mapové dílo*). Měrné jednotky (ha) byly u těchto dílčích částí upraveny na skutečný počet – tedy z původních 708 MJ na 725 MJ.

Tímto dodatkem jsou dále upraveny měrné jednotky (ha) u DFC 3.2.1. – *Vypracování plánu společných zařízení*. Měrné jednotky byly z původních 852 MJ upraveny dle skutečné výměry území, na které bude vypracován plán společných zařízení, na 831 MJ.

Rekapitulace změn:

Dílčí fakturační celek	Původní hodnota MJ	Nová hodnota MJ	Rozdíl v ceně (Kč bez DPH)
3.1.5.	708	725	+ 8 500,-
3.2.1.	852	831	- 10 500,-
3.2.2.	708	725	+ 10 200,-
3.3.	708	725	+ 6 800,-
Celkem			+ 15 000,-

Celková hodnota veřejné zakázky se tedy tímto dodatkem zvýší o 15 000,- Kč bez DPH, tj. 18 150,- Kč včetně DPH.

Tímto dodatkem se dále doplňuje smlouva o dílo o dílo o bod 10.10. v článku X. „Ochrana informací Státního pozemkového úřadu“ v souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR“) ke dni 25. 5. 2018.

Do textu smlouvy se doplňuje:

Článek X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu

Bod 10.10.

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Článek druhý:

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, kde jsou rekapitulovány změny vyplývající z tohoto dodatku a zahrnuje všechny změny dle dodatků č. 1 a 2 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatel 1581-2016-520203 nemění.

Článek třetí:

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 21.8.2018

V Českých Budějovicích dne 1.8.2018

Za objednatele:**Za zhotovitele:**

.....
Ing. Vladimír Maryška - ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
xxx
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

.....
xxx
jednatel společnosti Geoding, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1581-2016-520203 - KoPÚ Vintřov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	18	1.500	27 000	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	2.000	16 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ + v koridorech KH u vyloučených lokalit	ha	724	550	398 200	29.9.2017
3.1.3.a)	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a KH, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	192	2.000	384 000	28.2.2018
3.1.3.b)	Zjišťování průběhu hranic lesních pozemků v obvodu KoPÚ včetně dočasné stabilizace	100 bm	17	2.000	34 000	28.2.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	852	400	340 800	30.4.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	852	300	255 600	30.4.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	725	500	362 500	31.8.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 818 100	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	831	500	415 500	30.4.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty (v nezbytném rozsahu)	ha	106	600	63 600	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	45	800	36 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	22	800	17 600	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	725	600	435 000	31.1.2020
3.2.3.	Předložení aktuální kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10.000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					987 700	
3.3	Mapové dílo	ha	725	400	290 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					290 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	280	500	140 000	nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					140 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč		1 818 100
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč		987 700
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč		290 000
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč		140 000
Celková cena bez DPH v Kč		3 235 800
DPH 21% v Kč		679 518
Celková cena díla včetně DPH v Kč		3 915 318

V Jihlavě dne 21.8.2018

V Českých Budějovicích dne 1.8.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Vladimír Maryška - ředitel
 Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
 xxx
 jednatelka společnosti TRAVAL s.r.o.

.....
 xxx
 jednatel společnost Geoding, spol. s r.o.