

## DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Horní Lhota u Luhačovic, uzavřené dne 17. 2. 2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
<b>Sídlo:</b>	Zarámí 88, 760 41 Zlín
<b>Fakturační adresa:</b>	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
<b>IČ:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátcem DPH
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	19 – 3723001/0710
<b>Realizující pobočka:</b>	Pobočka Zlín
<b>Sídlo pobočky:</b>	Zarámí 88, 760 41 Zlín
<b>Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:</b>	Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky
<b>Telefon / e-mail:</b>	+420 721 208 363 / l.holubec@spucr.cz
<b>V technických záležitostech je oprávněn jednat:</b>	Ing. Soňa Šujanová
<b>Telefon / e-mail:</b>	+420 727 957 182 / s.sujanova@spucr.cz
dále jen „objednatel“	
<b>Zhotovitel:</b>	GEOREAL spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupený:</b>	Martinem Vondráčkem, jednatelem
<b>IČ:</b>	405 27 514
<b>DIČ:</b>	CZ40527514
<b>ID DS:</b>	S857625
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	720092329/0800
<b>Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 144214 Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 144214
<b>Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:</b>	Martin Vondráček
<b>Telefon / e-mail:</b>	+420 377 237 349 / georeal@georeal.cz
<b>V technických záležitostech je oprávněn jednat:</b>	Ing. Vladimíra Vondráčková
<b>Telefon / e-mail:</b>	+420 377 237 349 / georeal@georeal.cz
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ</b>	Ing. Vladimíra Vondráčková
<b>Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků</b>	Ing. Karel Vondráček
dále jen „zhotovitel“	

## Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 17. 2. 2015 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k. ú. Horní Lhota u Luhačovic (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu zpracování díla dne 4. 4. 2018 požádala Obec Horní Lhota o změnu již schváleného plánu společných zařízení („PSZ“). Aktualizaci PSZ, zapracování předmětných změn do návrhu nového uspořádání pozemků a jednání s vlastníky pozemků je třeba provést v novém časovém období. Z tohoto důvodu požádal zhotovitel o prodloužení termínu dílčího fakturačního celku 3.2.2. o 3 měsíce, tj. do 31. 7. 2018.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany se dohodly na úpravě předmětného dílčího termínu plnění díla.

## I.

Příloha č. 1 smlouvy – Termín plnění v položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedeného dílčího fakturačního celku upravuje takto:

- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona  
**Termín ukončení: 31. 7. 2018**

## II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 17. 2. 2015 zůstávají v platnosti beze změn.

## III.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek v jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 24. 4. 2016

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
 Zarázní 88  
 760 41 Zlín



Česká republika – Státní pozemkový úřad  
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
 Ing. Mlada Augustinová  
 ředitelka

Za zhotovitele:

**GEOREAL**®  
 GEOREAL spol. s r.o.  
 Hálkova 1059/12, 301 00 PLZEŇ  
 IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514  
 tel: 377 207 349-49, fax: 377 020 529



GEOREAL, spol. s r.o.  
 Martin Vondráček  
 jednatel

Příloha:

1. Položkový výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Horní Lhota u Luhačovic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	700	0	31.07.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	1 000	15 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo a v trvalých porostech	ha	285	940	267 900	31.10.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	285	160	45 600	30.11.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesnění obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	250	1 050	262 500	30.11.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	1 000	0	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	285	260	74 100	31.03.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>665 100</b>	<b>31.03.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	285	400	114 000	do 31.07.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	100	160	16 000	do 31.07.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	25	220	5 500	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	1 000	30 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	250	25 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	250	10 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	285	880	250 800	do 31.07.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	2 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>457 300</b>	<b>do 1 měsíce od výzvy zadavatele</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	285	360	102 600	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>102 600</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	280	56 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>56 000</b>	



Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	665 100
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	457 300
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	102 600
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	56 000
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 281 000</b>
DPH 21% v Kč	269 010
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 550 010</b>

Ve Zlíně dne 24. 4. 2018

Za objednatele:

**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
 Zarámí 88  
 760 41 Zlín



ČR - Státní pozemkový úřad  
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
 Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

Za zhotovitele:

**GEOREAL**®  
 GEOREAL spol. s r.o.  
 Hájkova 1059/12, 301 00 PLZEŇ  
 IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514  
 tel: 377 237 343,49, fax: 377 320 529



GEOREAL spol. s r.o.  
 Martin Vondráček  
 jednatel