

DODATEK č. 1

ke smlouvě od dílo č. 1145-2014-505101 (48/2014) ze dne 8.12.2014 na „Vypracování návrhu KOPÚ v k.ú. Holašovice a Jankov u Českých Budějovic”

(podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika — Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Karel Zvěřina,
vedoucí Pobočky České Budějovice

XXXXXX

referentka Pobočky České Budějovice

tel./e-mail: XXXXXX

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774 / CZ 01312774

a

Z h o t o v i t e l: Sdružení firem Ing. Josef Honz a GEOTICA s.r.o.

Účastník sdružení č. 1 (reprezentant sdružení): Ing. Josef Honz

Adresa: Zahorčice 2, 387 42 Lnáře

Zastoupený: XXXXXX

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat za sdružení: XXXXXX

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXX

Člen klíčového týmu odpovědný za projektování návrhu pozemkové úpravy: XXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXX

Číslo účtu: XXXXXX

IČ/DIČ: 482 23 981 / XXXXXX

Účastník sdružení č. 2: GEOTICA s.r.o.

Adresa: Požárníků 1457/16, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

Zastoupený: XXXXXX

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXX

Člen klíčového týmu odpovědný za zeměměřické činnosti: XXXXXX

IČ/DIČ: 280 84 748 / CZ28084748

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, Vložka 16322.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Odůvodnění dodatku:

Dle zápisů z kontrolních dnů konaných 4.12.2015 a 14.1.2016 předložil zpracovatel definitivní podobu obvodů vč. souvisejících kalkulací:

- k.ú. Holašovice:

- o MJ zpracovávané v rámci šetření obvodu:
 - vnější obvod: 101 MJ
 - vnitřní obvod: 71 MJ
- o MJ týkající se celkové výměry řešených pozemků v rámci KOPŮ: 331

- k.ú. Jankov u Č. Budějovic:

- o MJ zpracovávané v rámci šetření obvodu:
 - vnější obvod: 107 MJ
 - vnitřní obvod: 106 MJ
- o MJ týkající se celkové výměry řešených pozemků v rámci KOPŮ: 230

U obou k. ú. jsou počty MJ zpracovávaných v rámci šetření obvodu Kol)U nižší a zpracovatel tedy bude dle smlouvy o dílo fakturovat dle skutečnosti. K navýšení MJ, týkajících se celkové výměry řešených pozemků v rámci KOPŮ, došlo zahrnutím jednotlivých lokalit, které je účelné pro naplnění smyslu pozemkových úprav v obvodu vyřešit. Většina těchto lokalit byla původně mimo obvod, jelikož tento byl stanoven v době účinnosti před novelou zákona č. 139/2002 Sb. (např. nutný souhlas vlastníků pozemků dle § 3 odst. 3, který se velmi obtížně zajišťoval). Nově navržené obvody KOPŮ vychází i ze skutečného zaměření v terénu.

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva rozšiřuje o tyto vícepráce:**KOPŮ v k.ú. Holašovice**

- navýšení dílčího fakturačního celku 1.1 „Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu” o 11 MJ

- navýšení dílčího fakturačního celku 1.2 „Polohopisné zaměření zájmového území (vč. část. výškopisu), zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace” o 11 MJ

- navýšení dílčího fakturačního celku 1.5 „Dokumentace nároků vlastníků” o 11 MJ

- navýšení dílčího fakturačního celku 2.1 „Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)” o 11 MJ

- navýšení dílčího fakturačního celku 2.2 „Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy” o 11 MJ

- navýšení dílčího fakturačního celku 2.3 „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků” o 11 MJ

- navýšení dílčího fakturačního celku 3.1 „Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI” o 11 MJ

KoPÚ v k.ú. Jankov u Českých Budějovic

- navýšení dílčího fakturačního celku 1.1 „Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu” o 8 MJ
- navýšení dílčího fakturačního celku 1.2 „Polohopisné zaměření zájmového území (vč. část. výškopisu), zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace” o 8 MJ
- navýšení dílčího fakturačního celku 1.5 „Dokumentace nároků vlastníků” o 8 MJ
- navýšení dílčího fakturačního celku 2.1 „Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)” o 8 MJ
- navýšení dílčího fakturačního celku 2.2 „Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy” o 8 MJ
- navýšení dílčího fakturačního celku 2.3 „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků” o 8 MJ
- navýšení dílčího fakturačního celku 3.1 „Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI” o 8 MJ

Celková cena díla se navyšuje o **43 315,- Kč bez DPH.**

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva snižuje o tyto méněpráce:KoPÚ v k.ú. Holašovice

- snížení dílčího fakturačního celku 1.3 „Stanovení obvodu upravovaného území — vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů, stabilizace plast. nebo kamennou značkou v potřebném rozsahu” - vnitřní obvod o 14 MJ
 - vnější obvod o 24 MJ

KoPÚ v k.ú. Jankov u Českých Budějovic

- snížení dílčího fakturačního celku 1.3 „Stanovení obvodu upravovaného území — vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů, stabilizace plast. nebo kamennou značkou v potřebném rozsahu” - vnitřní obvod o 9 MJ
 - vnější obvod o 3 MJ

Celková cena díla se snižuje o **54 600,- Kč bez DPH.**

Na základě výše uvedeného se smlouva o dílo mění takto:

Čl. VII.
Cena za provedení díla

1. Přípravné práce (1.1-1.5) bez DPH	946 900,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1-2.4) bez DPH	588 995,- Kč
3. Mapové dílo celkem bez DPH	224 400,- Kč
Celková cena bez DPH	1 760 295,- Kč

Současně se upravují přílohy č. Ia, Ib ke smlouvě o dílo 1145-2014-505101 (48/2014). Nové výkazy činností jsou přílohou tohoto dodatku.

V ostatním zůstává výše uvedená smlouva beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V.....dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
xxxxxx
reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

Příloha č. 1 a) – Výkaz činností KoPÚ v k.ú. Holašovice

Příloha č. 1 b) – Výkaz činností KoPÚ v k.ú. Jankov u Českých Budějovic

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek			MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu		ha	331	150	49 650	09. 10. 2015
1.2.	Polohopisné zaměření zájmového území (vč.část.výškopisu), zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace		ha	331	500	165 500	09. 03. 2016
1.3.	Stanovení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů, stabilizace plastovou nebo kamennou značkou v potřebném rozsahu	vnitřní obvod	100bm	71	1 200	85 200	09. 03. 2016
		vnější obvod	100bm	101	1 000	101 000	09. 03. 2016
1.4.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou		100bm	0	4 000	0	09. 03. 2016
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků		ha	331	350	115 850	09. 06. 2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH							517 200
2.	Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)		ha	331	350	115 850	09. 10. 2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy		ha	331	95	31 445	09. 10. 2016
2.3.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků		ha	331	500	165 500	09. 02. 2018
2.4.	Kompletní dokumentace návrhu KPÚ		pare	2	25 000	50 000	09. 06. 2018
Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH							362 795
3.	Mapového díla						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI		ha	331	400	132 400	2 měsíce od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH							132 400

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	517 200 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	362 795 Kč
3.Mapové dílo celkem bez DPH	132 400 Kč
Celková cena bez DPH	1 012 395 Kč
DPH	212 603 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 224 998 Kč

1)

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
xxxxxxx
reprezentant sdružení

KoPÚ v k.ú. Jankov u Českých BudějovicPříloha č.1 b) k Dodatku č. 1 SOD č. obj. 1145-2014-505101 (48/2014)

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek			MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu		ha	230	100	23 000	09. 10. 2015
1.2.	Polohopisné zaměření zájmového území (vč.část.výškopisu), zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace		ha	230	500	115 000	09. 03. 2016
1.3.	Stanovení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů, stabilizace plastovou nebo kamennou značkou v potřebném rozsahu	vnitřní obvod	100bm	106	1 200	127 200	09 .03. 2016
		vnější obvod	100bm	107	1 000	107 000	09. 03. 2016
1.4.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou		100bm	0	4 000	0	09. 03. 2016
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků		ha	230	250	27 500	09. 06. 2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH							429 700
2.	Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)		ha	230	350	80 500	09. 10. 2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy		ha	230	90	20 700	09. 10. 2016
2.3.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků		ha	230	500	115 000	09. 02. 2018
2.4.	Kompletní dokumentace návrhu KPÚ		pare	2	5 000	10 000	09. 06. 2018
Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH							226 200
3.	Mapového díla						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI		ha	230	400	92 000	2 měsíce od výzvy zadavatele
Mapového díla celkem bez DPH							92 000

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	429 700 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	226 200 Kč
3. Mapové dílo celkem bez DPH	92 000 Kč
Celková cena bez DPH	747 900 Kč
DPH	157 059 Kč
Celková cena díla včetně DPH	904 959 Kč

1)

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
XXXXXX
reprezentant sdružení