

Příloha č. 1 k Dodatku č. 4 SOD - KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Kaštice a části k. ú. Neprobylice u Kaštic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 000	10 000	31.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	4 000	4 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	311	800	248 800	31.10.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	52	1 200	62 400	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	84	1 200	100 800	28.2.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	15	1 000	15 000	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	4 000	4 000	
3.1.4.	Rekonstrukce přídělů	ha	330	170	56 100	30.6.2017
3.1.5.	Rozbor současného stavu	ha	364	150	54 600	31.10.2016
	Vodohospodářská studie	ha	2 335	40	93 400	31.8.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	362	250	90 500	31.10.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					739 600	31.10.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	362	400	144 800	31.5.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	0	1 000	0	31.5.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	6 000	0	31.5.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	41	800	32 800	31.5.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	58	200	11 600	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	200	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	362	900	325 800	31.10.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	2 000	4 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					519 000	28.2.2019
3.3	Mapové dílo	ha	362	450	162 900	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					162 900	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	400	120 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					120 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	739 600
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	519 000
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	162 900
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	120 000
Celková cena bez DPH v Kč	1 541 500
DPH 21% v Kč	323 715
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 865 215

V Teplicích dne

V Plzni dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
xxxxxxxxxxxxx, jednatel
GEOREAL spol. s r.o.