

## **DODATEK Č. 4**

ke smlouvě o dílo č. 1117-2015-505101 (26/2015) ze dne 26.10.2015  
na „Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Římov“  
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „Dodatek“)

mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130  
00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.  
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina,  
vedoucí Pobočky České Budějovice  
xxxxxx  
referentka Pobočky České Budějovice

Adresa: Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice  
Tel.: xxxxxx  
E-mail: xxxxxx  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH  
dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** Foltánek s.r.o.

sídlo: Perucká 1, 120 00 Praha 2  
zastoupený: xxxxxx, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx  
Tel.: xxxxxx  
E-mail: xxxxxx  
ID DS: 8k7p399  
Bankovní spojení: KB  
Číslo účtu: 43-6830890257/0100  
IČ: 24662976  
DIČ: CZ24662976  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: městským soudem v Praze oddíl C, vložka  
164338  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu  
KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxx  
dále jen „zhotovitel“.

## Čl. I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26.10.2015 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla spočívajícího ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Římov**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených dodatcích č. 1, č. 2 a č. 3.

## Čl. II Předmět Dodatku

1. Na kontrolním dnu konaném 14.08.2018 bylo konstatováno, že v rámci PSZ nejsou navrhována žádná vodohospodářská opatření a proto nebude vyhotovována a tudíž ani fakturována část díla 3.2.1.4. – „Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“. Zároveň vzhledem ke skutečnostem, které si vyžádaly přepracování a opětovné projednání PSZ, bude posunut termín odevzdání části díla 3.2.2. – „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ a to na 30.4.2019. Dále bude na základě skutečně provedených prací u části díla 3.2.1.3. – „Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ snížen počet měrných jednotek ze 100 MJ na 95 MJ.

### **Tímto Dodatkem se výše uvedená Smlouva snižuje o tyto méněpráce:**

- snížení dílčího fakturačního celku 3.2.1.3 „Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ o 5 MJ
- snížení dílčího fakturačního celku 3.2.1.4 „Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ o 1 MJ

Celková cena díla se snižuje o 2 500,- Kč bez DPH.

### **Na základě výše uvedeného se Smlouva o dílo mění takto:**

## Čl. VI. Cena za provedení díla

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.7.) bez DPH	862 000,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	384 660,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	100 320,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	35 000,-Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 381 980,- Kč</b>
DPH 21%	290 216,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 672 196,- Kč</b>

Současně se upravuje příloha č. 1 ke Smlouvě. Nový výkaz činností je přílohou tohoto Dodatku.

2. Článek X. Smlouvy se doplňuje o znění nového odstavce, a to bodu 10.9.:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této Smlouvy nezbytně potřebují, a zhotovitel

nezpřístupní data třetím osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

### **Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

xxxxxx,  
jednatel společnosti

**V technických záležitostech:**

**Za správnost:**

.....

.....

Ing. Karel Zvěřina,  
vedoucí Pobočky České Budějovice

xxxxxx  
referentka

Příloha k dodatku č. 4 - Vyhotovení návrhu KoPÚ v k. ú. Římov – výkaz činností

## Příloha č. 1 k Dodatku č. 4 - Vyhodnocení návrhu KoPÚ v k. ú. Římov - výkaz činností

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	82	500	41 000	26.01.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	400	4 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	430	450	193 500	26.06.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	430	350	150 500	26.02.2017
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	305	1 000	305 000	26.11.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	-----	-----	26.12.2016
3.1.6.	Podklady pro Rozhodnutí o určení hranic pozemků	ha	2	400	800	26.05.2017
3.1.7.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	418	400	167 200	26.01.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč</b>					862 000	26.01.2018
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	418	350	146 300	26.03.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	5	1 500	7 500	26.03.2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	-----	-----	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	418	70	29 260	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	95	100	9 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	2 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	418	450	188 100	30.04.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	2 000	4 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					384 660	<b>dle bodu 3.2.3.</b>
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	418	240	100 320	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					100 320	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	350	35 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					35 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč	862 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	384 660 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	100 320 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	35 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 381 980 Kč</b>
DPH 21% v Kč	290 216 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 672 196 Kč</b>

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....

xxxxxx  
jednatel společnosti