

## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

### uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský  
pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní  
město Praha,  
zastoupený: Ředitelem Krajského pozemkového úřadu  
Ing. Jiřím Veselým  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mariana Poborská, vedoucí Pobočky Kutná  
Hora  
Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora  
Tel. +420 725 949 701  
E-mail: khora.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

#### dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **GEOVAP, spol. s r.o.**  
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice  
zastoupený: jednatelem XXXXX  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, jednatel  
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX  
Tel./Fax: XXXXX / XXXXX  
E-mail: XXXXX  
ID DS: wyx77xh  
Bankovní spojení: Citibank Pardubice  
Číslo účtu: 2020870109/2600  
IČ: 15049248  
DIČ: CZ15049248  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soudem v Hradci Králové, C.234  
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXX

#### dále jen „zhotovitel“.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Chlum u Zbýšova a v části katastrálních území Čejkovice u Zbýšova, Dobrovítov a Zbýšov v Čechách.

Důvody uzavření dodatku jsou:

A: Doplnění článku X. Jiná ujednání o bod týkající se GDPR.

B : Změna osoby zastupující objednatele.

C : Ve smlouvě je sjednán termín ukončení etapy 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků do 30. 9. 2018. Z důvodu provedení revize katastrálního operátu v k. ú. Čejkovice u Zbýšova Katastrálním pracovištěm Kutná Hora, při které byly provedeny v katastru nemovitostí některé změny, které nerespektují vyšetřený obvod KoPÚ Chlum u Zbýšova v části k. ú. Čejkovice u Zbýšova, je třeba situaci s katastrálním pracovištěm nejdřív vyřešit, a proto není možné návrh nového uspořádání pozemků v původním termínu dokončit.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách:

**A :**

Čl. X. se doplňuje o bod:

10.18. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

**B:**

Z objektivních důvodů se nahrazuje na straně objednatele původní znění *Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj*, novým zněním *Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha*, dále se nahrazuje „zastoupený“ a „ve smluvních záležitostech oprávněn jednat“ původní znění *Ing. Miroslav Vlasák CSc.*, novým zněním *Ing. Jiří Veselý*.

**C:**

Příloha č.1 ke smlouvě o dílo KoPÚ Chlum u Zbýšova se upravuje následovně:

Termín ukončení etapy 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků se mění z původního 30. 9. 2018 na nový **31. 1. 2019**.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.

V Praze dne 25. 9. 2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jiří Veselý  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

.....  
XXXXX  
jednatel