

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č. 25/2010

uzavřený

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l: Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Klatovy

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxx

IČ/DIČ: 00020478/---

a

Z h o t o v i t e l: Ing. Helena Krausová

Adresa: xxxxxxx Plzeň

Zastoupený: xxxxxxx

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxx

IČ/DIČ: 72274433/xxxxxx

Smluvní strany se v souladu se zněním čl.XI bod 4 smlouvy o dílo č. 25/2010 dohodly na dodatku, kterým se upravují následující ustanovení této smlouvy:

I.

Objednatel:

Státní pozemkový úřad ČR, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
zastoupený xxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx

Pobočka Klatovy: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Bankovní spojení: xxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxx

IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774

Státní pozemkový úřad byl zřízen zákonem č. 503/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2013. Státní pozemkový úřad vykonává agendu patřící před účinností tohoto zákona Pozemkovému fondu ČR a soustavě pozemkových úřadů.

II.

V souladu s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se podle § 47 odst. 1 písm. a) z důvodu změny sazby DPH na 21% s účinností od 1.1.2013, upravuje znění bodu 1, článku VII a dále příloha č. 1 smlouvy o dílo.

Čl. VII – Cena za provedení díla - odstavec 1 – Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	1 008 400,-
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH v Kč	381 400,-
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	301 900,-
Celková cena bez DPH v Kč	1 691 700,-
DPH v Kč	345 173,-
Celková cena včetně DPH v Kč	2 036 873,-

III.

Tímto dodatkem se dále upravuje termín ukončení fakturačního celku 2.1. uvedený v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo.

IV.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Klatovech dne: 15. 03. 2013

Objednatel :

Zhotovitel:

XXXXXX

pověřený vedením Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

XXXXXX

Příloha č. 1 SoD č. 25/2010
k nabídkové ceně
k návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Obytce

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu včetně vyhotovení ortofotomapy	ha	437	300	131 100	31.10.2011
1.2. Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	403	100	40 300	31.08.2011
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území	ha	403	500	201 500	30.09.2011
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	103	2 000	206 000	31.05.2012
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	58	2 000	116 000	31.05.2012
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. - vytyčení hranic a stabilizace plastovou značkou	ha	152	1 200	182 400	31.05.2012
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	437	300	131 100	31.10.2012
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					1 008 400
2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	251	800	200 800	31.5.2013
2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	251	600	150 600	30.06.2014

2.3	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	10 000	30 000	30.09.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH						381 400
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla	Termín ukončení v měsícíchod výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	251	400	100 400	3 měsíců
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	403	500	201 500	3 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						301 900

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 008 400 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	381 400 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	301 900 Kč
Celková cena bez DPH	1 691 700 Kč
DPH	345 173 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 036 873 Kč