

D O D A T E K č. 3
ke smlouvě o dílo č. 25/2010
uzavřený

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l:

Státní pozemkový úřad ČR, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

zastoupena xxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Pobočka Klatovy: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l:

Ing. Helena Krausová

Adresa: xxxxxx 326 00 Plzeň

Zastoupený: xxxxxx

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ/DIČ: 72274433/xxxxxx

Smluvní strany se v souladu se zněním čl.XI bod 4 smlouvy o dílo č. 25/2010 dohodly na dodatku, kterým se upravují následující ustanovení této smlouvy:

I. Předmět dodatku

- 1.1. Z důvodu nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně osobních údajů („GDPR“), se doplňuje Článek X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu o odstavce 10.10. v tomto znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

- 1.2. Z důvodu provedených méněprací dle skutečně vytyčených měrných jednotek, dle žádosti vlastníků o vytyčení hranic nově navržených pozemků na základě schváleného návrhu tak jak je uvedeno v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo č. 25/2010 k nabídkové ceně k návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Obytce Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Obytce.“

1.3. Čl. VII – Cena za provedení díla - odstavec 1 – Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	1 008 400,-
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH v Kč	381 400,-
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	227 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 617 300 Kč
DPH 20% - Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.)	201 680 Kč
DPH 21% - Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.)	127 869 Kč
Celková cena včetně DPH v Kč	1 946 849 Kč

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy a uzavřených dodatků ke smlouvě, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle §6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Klatovech dne: 25. 09. 2018

Objednatel :

Zhotovitel:

xxxxxx
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

xxxxxx

Příloha č. 1 SoD č. 25/2010
k nabídkové ceně
k návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Obytce

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu včetně vyhotovení ortofotomapy	ha	437	300	131 100	31.10.2011
1.2. Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	403	100	40 300	31.08.2011
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území	ha	403	500	201 500	30.09.2011
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	103	2 000	206 000	31.05.2012
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	58	2 000	116 000	31.05.2012
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. - vytyčení hranic a stabilizace plastovou značkou	ha	152	1 200	182 400	31.05.2012
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	437	300	131 100	31.10.2012
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					1 008 400
2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	251	800	200 800	31.5.2013
2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	251	600	150 600	31.08.2014
2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	10 000	30 000	31.10.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH					381 400
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla				Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	251	400	100 400	3 měsíců

	Měněpráce - Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	186	400	- 74 400	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	403	500	201 500	3 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						227 500

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 008 400 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	381 400 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	227 500 Kč
Celková cena bez DPH	1 617 300 Kč
DPH 20% - Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.)	201 680 Kč
DPH 21% - Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.)	127 869 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 946 849 Kč