

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 3

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové
Sídlo SPÚ:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	RNDr. Marií Jančíkovou, vedoucí Pobočky Hradec Králové
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Marie Jančíková, vedoucí Pobočky Hradec Králové
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Jana Nožičková, Pobočka Hradec Králové
Adresa pobočky:	Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové
Telefon:	XXX
E-mail :	XXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
Účastníci společnosti:	
Člen společnosti č. 1 (vedoucí společník):	Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Sídlo:	Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupen:	XXX
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXX
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXX
Telefon:	XXX
E-mail :	XXX
ID DS:	gv6y8ja
Bankovní spojení:	GE Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí
Číslo účtu:	341 302 664/0600
IČO:	64255611
DIČ:	CZ64255611
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321
Člen společnosti č. 2:	Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
Sídlo:	J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
Zastoupen:	XXX
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXX

v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXX
Telefon:	XXX
E-mail :	XXX
ID DS:	xkh752j
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	230615/0300
IČO:	45536058
DIČ:	CZ45536058
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXX

(dále jen „**zhotovitel**“)
(společně dále jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 7.4.2016, č.j. objednatele 280-2016-514201, č.j. zhotovitele 025 60/16 (dále jen „Dodatek č. 3“):

Název veřejné zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kříčov, včetně ucelené části k.ú. Smidarská Lhota a Starý Bydžov

Důvodem vypracování Dodatku č. 3 jsou

- 1) méněpráce u dílčí fakturační části 3.2.1.3. a s tím související nepodstatná změna závazku ze smlouvy
- 2) změna termínu plnění u dílčí fakturační části 3.2.2.
- 3) doplnění textu článku č. X „Ochrana informací Státního pozemkového úřadu“

ad 1) Méněpráce o 1 MJ u dílčí fakturační části 3.2.1.3. a s tím související nepodstatná změna závazku ze smlouvy:

3.2.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (snížení z 1 na 0 měrných jednotek)

Nepodstatná změna v počtu měrných jednotek vznikla z důvodu nepotřebnosti vyhotovování dokumentace technického řešení na vodohospodářskou část PSZ.

Hodnota méněprací dle dodatku č. 3 je 1000,- Kč bez DPH.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

Cena díla díla ve znění dodatku č. 2:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	756 970,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	363 335,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	95 200,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	27 000,- Kč

Celková cena díla bez DPH	1 242 505,- Kč
DPH 21%	260 926,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 503 431,- Kč

Nová cena díla:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	756 970,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	362 335,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	95 200,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	27 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 241 505,- Kč
DPH 21%	260 716,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 502 221,- Kč

ad 2) Změna termínu plnění u fakturačního celku 3.2. Návrhové práce - dílčí fakturační části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – původní termín **31.10.2018** – nový termín **28.2.2019**.

Důvodem změny termínu je složité projednávání návrhu nového uspořádání s majoritními vlastníky, kteří jsou zároveň i hospodařícími subjekty.

ad 3) doplnění textu článku č. X „Ochrana informací Státního pozemkového úřadu“:

V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, se doplňuje k výše uvedené smlouvě o dílo do článku X. „Ochrana informací Státního pozemkového úřadu“ nový bod 10.10, který zní:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nepřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Závěrečná ustanovení

Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 26.9.2018

Ve Vysokém Mýtě dne 25.9.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Marie Jančíková
vedoucí Pobočky Hradec Králové
Státní pozemkový úřad

XXX
vedoucí společník - jednatel Agroprojekce
Litomyšl, spol. s r.o.