

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. obj. 117-2018-544101, č. zhot. 0101/2018 ze dne 1.2.2018

uzavřený mezi smluvními stranami

### Objednatel

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, B. Němcové 231, 530 02  
Pardubice

zastoupený:

**Ing. Miroslavem Kučerou , ředitelem KPÚ pro  
Pardubický kraj**

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

xxx

xxx

xxx

Tel.:

+420 727 966 715

E-mail:

pardubice.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

### Zhotovitelem

Sídlo:

**Vodohospodářský atelier, s.r.o.**

Růženec 54, 644 00 Brno

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vítězslav Hráček

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

2059572379/0800

IČ/DIČ:

27724905/ CZ277249056

ID DS:

rz4a5mz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725

(dále jen jako „zhotovitel“)

## Čl. I

### Předmět dodatku

1. Předmětem je úprava podmínek odevzdání díla. Projektová dokumentace bude v části vodohospodářské předložena prostřednictvím Pobočky Ústí nad Orlicí a Regionální dokumentační komise (Region IV Královéhradecký kraj, Pardubický kraj a Liberecký kraj, dále jen RDK) k posouzení nezávislému expertovi. Protože s vodohospodářskou částí souvisí i cesta C35c, bude celé dílo odevzdáno v termínu dle uzavřené smlouvy o dílo (bod 3.1.1.) pouze v elektronické podobě přes centrální úložiště Státního pozemkového úřadu.
2. Zhotoviteli bude výsledek posouzení z RDK předán co nejdříve, nejpozději však do 8.11.2018.
3. Zhotovitel se zavazuje připomínky zapracovat nebo obhájit, za tím účelem se v případě potřeby zúčastní jednání RDK dne 14.11.2018 v Hradci Králové.

4. Dílo bude odevzdáno i se zapracovanými případnými připomínkami komplet v listinné podobě a CD v rozsahu dle smlouvy o dílo v termínu do 28.11.2018, faktura bude vystavena a předána objednateli do 30.11.2018.

## Čl. II

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 27. 9. 2018

V Brně dne 26. 9. 2018

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
Ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

.....  
Zhotovitel  
Ing. Vítězslav Hráček, jednatel