

Příloha č.1 dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k. ú. Olešenka

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
3.1.	Přípravné práce						
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	18	260	4 680	30.9.2016	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	1 500	3 000		
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	507	400	202 800	30.9.2016	
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	91	550	50 050		
3.1.3.	Rozbor současného stavu a analýza odtokových poměrů	ha	536	170	91 120	29.2.2016	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	166	1 100	182 600	30.9.2016	
		100 bm	3	6 150	18 450	31.8.2018	
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	10	1 000	10 000	30.9.2016	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	598	170	101 660	30.11.2016	
	Aktualizace soupisu nároků v důsledku rozšíření obvodu KoPÚ a změn algoritmu výpočtu (aktualizace vřp).	ks	134	175	23 450	30.11.2018	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					687 810		
3.2.	Návrhové práce						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	598	300	179 400	30.9.2017	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	70	300	21 000	23.6.2017	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	2	2 000	4 000		
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	80	480	38 400		
	Výškopisné zaměření strže ST3	ha	1	4 000	4 000		
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	201	500	100 500		
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	22	700	15 400		
	Dokumentace technického řešení nové vodní nádrže VN1						
	a) Pořízení autorizovaných hydrologických údajů - dat HMÚ (cena bude dle skutečné faktury HMÚ)	ks	1	10 000	10 000		
	b) Vypracování podrobných hydrotechnických výpočtů spolehlivého vodního hospodářství nádrže	ks	1	10 000	10 000		
	c) Pořízení předběžného geotechnického průzkumu potenciálního staveniště ověřujícího způsobilost k umístění stavby a zároveň určení naleziště materiálů k výstavbě zemní hráze	ks	1	25 000	25 000		

	d) Vypracování DTR, vyčíslení nákladů na výstavbu a začlenění do dokumentace PSZ	ks	1	20 000	20 000	
3.2.1.5.	Vyplnění negrafických atributů dle platného TS PSZ u nových prvků PSZ doplněných v rámci zpracování návrhu nového uspořádání pozemků.	ks	30	100	3 000	30.11.2018
3.2.1.6.	Aktualizace PSZ v důsledku rozšíření obvodu KoPÚ.	ks	1	7 000	7 000	30.11.2018
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	597	600	358 200	30.11.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	5	2 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					805 900	
3.3	Mapové dílo		598	270	161 460	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					161 460	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	180	450	81 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					81 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	687 810 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	805 900 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	161 460 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	81 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 736 170 Kč
DPH 21% v Kč	364 596 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 100 766 Kč

V Jihlavě dne 27.9.2018

V Brně dne 26.9.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška - ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
xxx - jednatel
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.