

Číslo smlouvy objednatele: 637-2018-514204
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO
na geodetické práce v okrese Rychnov nad Kněžnou 2018/1

uzavřené

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
zastoupený: kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Mgr. Alena Rufferová

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
Adresa: Jiráskova 1320,
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 19-3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
sídlo: Gočárova 504, Hradec Králové, 500 02
zastoupený: jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

Tel./Fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: w9wia22
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu: 182867130/0300
IČ: 25251431
DIČ: CZ 25251431

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo

Čl. I.

Důvody uzavření dodatku

Tímto dodatkem se na základě záznamu o rozhodnutí nerealizovat část prací měrných jednotek snižuje rozsah služeb.

Čl. II.

Předmět a účel smlouvy

Tímto dodatkem se snižuje počet měrných jednotek ve smlouvě takto:

SoD	MJ	Počet MJ dle SoD	Počet MJ stanovený tímto dodatkem
Vytyčení vlastnických hranic parcel včetně stabilizace	100 bm	354	343

Cena za provedení díla dle Čl. VI SoD se mění takto:

Celková cena bez DPH	372 155,00 Kč
DPH	78 152,60 Kč
Celková cena díla včetně DPH	450 307,60 Kč

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 8.10.2018

Za objednatele:

.....
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

V Hradci Králové dne 5.10.2018

Za zhotovitele:

.....
xxxxxxxxxxxxx
jednatel
Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.