

Číslo smlouvy objednatele: 7/2015-537100  
Číslo smlouvy zhotovitele: 31/2015

### Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

zastoupený: ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro  
Středočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Hruška,  
vedoucí Pobočky Benešov

Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel./Fax: +420 725 100 926/+420 729 922 139  
E-mail: f.hruska@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AREA G. K. spol. s.r.o.,  
reprezentant společného plnění závazku  
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.  
U Elektry 650, 198 00 Praha 9

sídlo: jednatelům XXXXX  
zastoupený: XXXX  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXX, XXXX  
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXX  
Tel.: XXXXX / XXXXX  
E-mail: XXXXX  
ID DS: jym6ry  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19 – 4040960207/0100  
IČ: 25094459  
DIČ: CZ 25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C,  
vločka 49143

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě  
o dílo:**

## Čl. I.

### Předmět a důvod dodatku

1. K příloze č. 1 smlouvy o dílo č. 7/2015-537100, Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tisek se přidává etapa 1.4. a) Zjišťování hranic lesních pozemků včetně stabilizace, tj.

235 MJ x 900 = 211 500,- Kč bez DPH

DPH = 44 415,- Kč

Cena s DPH = 255 915,- Kč

Termín plnění: do 31.12.2016

Odůvodnění dodatku:

Požadavek na dodatečné služby vznikl na základě žádostí vlastníků lesních pozemků o obnovení neznatelných hranic lesních pozemků v terénu. V minulé době byly všechny lesní pozemky v užívání socialistické organizace a hranice pozemků v terénu zanikly.

Vyřešení lesních pozemků umožní vlastníkům, kteří se dosud svého práva hospodaření v lesích ujmout nemohli, protože hranice lesních pozemků nebyly v terénu jednoznačně identifikovány, lepší možnost hospodaření v lesích a účinný boj s Kůrovcem.

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 18. 5. 2016

V Praze dne 11. 5. 2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jiří Veselý  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Středočeský kraj

.....  
XXXXX  
reprezentant společného plnění závazku  
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K