

Číslo smlouvy objednatele: 1176-2014-505101/1
Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1176-2014-505101 ze dne 8.12.2014 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lomy u Kunžaku uzavřené

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	ředitelkou Krajského pozemkového úřadu Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
Adresa:	Pravdova 837/II 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Z h o t o v i t e l	GEODING, spol. s r.o.
Adresa:	Na Pankráci 1597/76, 140 00 Praha 4
Zastoupený:	xxx
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Bankovní spojení:	KB a.s.
Číslo účtu:	32347711/0100
IČ/DIČ:	002 05 541 / CZ00205541
Telefon:	+420 568 847 255
E-mail:	geoding@geoding.cz
ID DS:	dmvvfy5

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, pod č.j. 87968

I.

Vzhledem k tomu, že aktualizace BPEJ v k.ú. Lomy u Kunžaku bude ukončena oddělením půdní služby České Budějovice až v prosinci 2016, dochází **k prodloužení termínu ukončení** dílčího fakturačního 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků a hlavního fakturačního celku 1. Přípravné práce, uvedeného v příloze č. 1 smlouvy o dílo na **20.2.2017**.

V ostatním zůstává příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1176-2014-505101 nezměněna.

II.

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele

Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne 16. 6. 2016

V dne 20. 6. 2016

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
Ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Martin Hasík
jednatel SPÚ