

## Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 456-2015-504201 ze dne 2. 7. 2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Horní Bělá**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“), uzavřené

### mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – <b>Státní pozemkový úřad</b> , Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	xxxxx, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx, vedoucí Pobočky Plzeň
Adresa:	Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Tel.:	xxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

<b>Zhotovitel:</b>	<b>GEO Hrubý spol. s r.o.</b>
sídlo:	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
zastoupený:	xxxxx
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	7s47464
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČ:	25227751
DIČ:	CZ25227751

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10 235.  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx.  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx.

dále jen „zhotovitel“

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ze dne 17.9.2018 ve věci posunu termínu plnění **KoPÚ Horní Bělá** fakturačního celku **3.1. Přípravné práce** dílčí části **3.1.6.** a fakturačního celku **3.2. Návrhové práce** dílčí části **3.2.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4.** a **3.2.2.** se termíny upravují následujícím způsobem:

KoPÚ Horní Bělá		Termíny	
Fakturační celek / dílčí část		Původní termín	Nový termín
<b>Přípravné práce</b> <b>3.1.</b>			
<b>3.1.6.</b>	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	29.3.2018	<b>30.10.2018</b>
<b>Návrhové práce</b> <b>3.2.</b>			
<b>3.2.1.</b>	Vypracování plánu společných zařízení	15.4.2018	<b>30.10.2019</b>
<b>3.2.1.1.</b>	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků	15.4.2018	odevzdáno
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	15.4.2018	odevzdáno
<b>3.2.1.2.</b>	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	15.4.2018	<b>30.10.2019</b>
<b>3.2.1.3.</b>	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	15.4.2018	<b>30.10.2019</b>
<b>3.2.1.4.</b>	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	15.4.2018	<b>30.10.2019</b>
<b>3.2.2.</b>	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	15.11.2018	<b>30.6.2020</b>

Kopie výše jmenované žádosti je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dále se do článku X. Ochrana informací státního pozemkového úřadu se doplňuje odstavec 10.9. v tomto znění:

10.9. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Dále se mění osoba oprávněná jednat v technických záležitostech, kterou je nová vedoucí xxxxx.

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne: 4. 10. 2018

V Plzni dne: 9. 10. 2018

Objednatel: .....

Zhotovitel: .....

**XXXXX**  
ředitel KPU pro Plzeňský kraj

**XXXXX**  
jednatel

**Zápis z jednání ve věci posunu termínu plnění fakturačního celku 3.1. Přípravné práce dílčí části 3.1.6. a fakturačního celku 3.2. Návrhové práce dílčí části 3.2.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4. a 3.2.2. KoPÚ Horní Bělá dodavatele prací GEO Hrubý spol. s r.o., SoD č. 456-2015-504201 ze dne 2.7.2015 v souvislosti s opětovným zahájením prací, které byly pozastaveny k 1.2.2018**

Termín konání: 17.9.2018

Místo konání: Pobočka Plzeň, Nerudova 35 Plzeň

Přítomni:

Za Pobočku Plzeň: xxxxx

xxxxx

Za GEO Hrubý spol. s r.o. xxxxx

Státnímu pozemkovému úřadu, Krajskému pozemkovému úřadu pro Plzeňský kraj, Pobočce Plzeň byl ve smluvním termínu předán vypracovaný Geotechnický průzkum v k.ú. Horní Bělá.

Po dobu nutnou k zajištění a zpracování Geotechnického průzkumu v k.ú. Horní Bělá byly od 1.2.2018 přerušeny práce na KoPÚ Horní Bělá.

Vypracovaný elaborát byl předán zpracovateli KoPÚ Horní Bělá. Elaborát je podkladem pro zpracování Plánu společných zařízení KoPÚ Horní Bělá.

V průběhu období, kdy byly přerušeny práce na KoPÚ Horní Bělá, proběhlo dne 11.4.2018 jednání na Pobočce Plzeň se zástupci společnosti NET4GAS, s.r.o. ohledně problematiky návrhu koridoru trasy plynovodu Capacity 4 GAS, týkající se zřizování věcných břemen a samotné realizace. Z jednání byl pořízen zápis.

Tato uvedená zjištěná skutečnost ovlivnila dobu přerušení prací na KoPÚ Horní Bělá vzhledem k tomu, že trasa plynovodu prochází přes řešené území, dotýká se některých navrhovaných společných opatření a v dotčené části trasy plynovodu Capacity 4 GAS dochází k zapisování věcných břemen do katastru nemovitostí.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi dochází k posunu termínů plnění jednotlivých etap a jejich dílčích částí SoD.

Bude vypracován dodatek na posun termínu a zároveň Pobočka Plzeň vyzve zpracovatele k opětovnému zahájení prací.

Dodatek bude vypracován na posun termínu fakturačního celku **3.1.** dílčí části **3.1.6.** (z důvodu pozastavení prací na KoPÚ Horní Bělá nemohlo být splněno) a fakturačního celku **3.2.** dílčí části **3.2.1.**, **3.2.1.2.**, **3.2.1.3.**, **3.2.1.4.** a **3.2.2.** takto:

KoPÚ Horní Bělá		Termíny	
		Původní termín	Nový termín
Fakturační celek / dílčí část			
<b>Přípravné práce 3.1.</b>			
<b>3.1.6.</b>	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	29.3.2018	<b>30.10.2018</b>
<b>Návrhové práce 3.2.</b>			
<b>3.2.1.</b>	Vypracování plánu společných zařízení	15.4.2018	<b>30.10.2019</b>
<b>3.2.1.1.</b>	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků	15.4.2018	<b>odevzdáno</b>
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	15.4.2018	<b>odevzdáno</b>
<b>3.2.1.2.</b>	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	15.4.2018	<b>30.10.2019</b>
<b>3.2.1.3.</b>	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	15.4.2018	<b>30.10.2019</b>
<b>3.2.1.4.</b>	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	15.4.2018	<b>30.10.2019</b>
<b>3.2.2.</b>	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	15.11.2018	<b>30.6.2020</b>

Zápis byl přečten a odsouhlasen:

XXXXX

.....

XXXXX

.....

XXXXX

.....