

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 1414-2016-505206 - KoPÚ Škvořetice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 000	15 000	30.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	3 500	24 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	504	700	352 800	30.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	17	1 500	25 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	197	2 500	492 500	30.11.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	166	2 300	381 800	30.11.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	660	200	132 000	30.11.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	660	300	198 000	30.11.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					1 622 100	<b>31.11.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	660	480	316 800	30.11.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	660	60	39 600	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	75	400	30 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	28	1 000	28 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	522	700	365 400	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					799 800	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	660	900	594 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					594 000	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	2300	150	345 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					345 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 622 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	799 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	594 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	345 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 360 900 Kč</b>
DPH 21% v Kč	705 789 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 066 689 Kč</b>

Ve Strakonících dne 29.8.2018

V Písku dne 29.8.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

Ing. Richard Valný

.....

xxxxxxxxxxxxxxxxx jednatel  
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.  
reprezentant sdružení

vedoucí Pobočky Strakonice

