

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č.j. objednatele: 837-2013-544101 ze dne 17.12.2013

### „KoPÚ Hluboká u Skutče“

#### I. SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:** ČR – Státní pozemkový úřad  
**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**  
Adresa: B. Němcové 231, 530 02 Pardubice  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj  
Tel.: 466 742 723  
e-mail: [pardubicky.kraj@spucr.cz](mailto:pardubicky.kraj@spucr.cz)  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim  
Tel.: Lenka Kříčenská, odborný referent pobočky Chrudim  
e-mail: [l.kricenska@spucr.cz](mailto:l.kricenska@spucr.cz)  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** GEOVAP, spol. s r.o.  
Adresa: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx  
Tel./fax: xxx  
e-mail: [info@geovap.cz](mailto:info@geovap.cz)  
Bankovní spojení: Citibank Pardubice  
Číslo účtu: 2020870109/2600  
IČ/DIČ: 15049248 / CZ15049248  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, pod č.j. C.234

#### II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XI. bodu 4 smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Hluboká u Skutče jsou méněpráce u fakturačních celků 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území a 1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených na základě skutečné fakturace. Předmětem tohoto dodatku je dále doplnění smlouvy o text, týkající se GDPR.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází k níže uvedeným změnám:

V článku VII. Cena za provedení díla se bod 1 mění takto:

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem s odečtením méněprací za fakturační celky 1.4. a 1.5. na základě skutečné fakturace. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH	297 830,-Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	277 800,-Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	158 620,-Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>734 250,-Kč</b>
DPH	154 193,-Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>888 443,-Kč</b>

Do článku X. Jiná ujednání se doplňuje nový odstavec č. 16 v tomto znění:

16. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít Zhotovitel přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění Smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonným předpisem, který tento zákon nahradí.

Dále tímto dodatkem dochází k úpravě povinností v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona o registru smluv tento dodatek včetně všech případných dalších dodatků, kterými se původní smlouva o dílo č. 837-2013-544101, uzavřená dne 17. 12. 2013 doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

### III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísň či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

V Pardubicích dne 15.10.2018

V Pardubicích dne 15.10.2018

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....  
Ing. Pavel Cimpl  
jednatel