

SMLOUVA O DÍLO -dodatekč.3

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném zněm'

Číslo smlouvy objednatele: 9 /2006

Číslo smlouvy zhotovitele : 55/2006

Článek I.

Smluvní strany

1.1.Objednatel:

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Praha - západ, Argentinská 286/38,
Praha 7, PSČ 170 00 ^

Zastoupený: Ing. Petrem Chmelíkem, ředitelem PU

PZ . Osoby oprávněné kjednání:

ve věcech smluvních: Ing. Petr Chmelík

ve věcech technických: Ing. Lavičková Pozemkový úřad Praha-západ, Argentinská
38, Praha 7, PSČ 170 00

IČ: 00020478

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo

účtu: 51-1737230227/0100

1.2.Zhotovitel

INGEOS

Masarykova 2462/55

415 01 Teplice

Zastoupený : ~~XXXXXXXXXX~~IČ: 14875195 DIČ:

CZ5504242590

Bankovní spojení: eBankač.ú. 944056028/2400

Živnostenský list, vydaný fyzické osobě dle ustanovení § 47 odst. 1 a 2 zákona č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, na základě
ohlášení ze dne 16.1.1995 vydaný Okresním úřadem v Teplicích, okresním
živnostenským úřadem č.j. 9500167ISt Ev.č. 350900-44716-00

Článek II.

Předmět dodatku smlouvy

- 2.1. Změna termínu dokončení „Článek IV. původní smlouvy o dílo
- 2.2. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění

Důvod změny : Nutnost svolání doprojednání nového uspořádání pozemků u některých LV (např.
LV 143, 273, 1174).

Článek III.

Termíny plnění a členění díla

3. NÁVRHOVÉ PRAČE

- | | |
|---|-----------|
| 3.2.1. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí | 1.12.2010 |
| 3.2.2. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | 28.2.2011 |

Článek IV.

Závěrečné ustanovení

- 4.1. Dodatek ke smlouvě je sepsán v souladu s článkem IX. odst.2 původní smlouvy o dílo. Prodloužení smlouvy je nutnost svolání doprojednání nového uspořádání pozemků u některých LV.
- 4.2. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů.
- 4.3. Veškeré doplňky a změny této smlouvy lze provést pouze formou písemného dodatku na základě dohody obou smluvních stran.
- 4.4. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Za objednatele: Ing. Petr Chmelík, ředitel PÚ PZ V Praze dne; 26.8.2009

Za zhotovitele: XXXXXXXXX V Praze dne; 26.8.2009