

**Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na zakázku Komplexní pozemková úprava  
v katastrálním území Tursko**

uzavřené pod č. objednatele 9/2006, č. zhotovitele 55/2006 ze dne 9. 10. 2006 sjednané dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**I. Objednatel:** **ČR - Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj,**  
**Pobočka Kladno**

**Adresa:** nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Ivana Capoušková  
vedoucí Pobočky Kladno

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Luděk Podraský  
pověřený zastupováním vedoucí Pobočky Kladno

**Bankovní spojení:** ČNB

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČ/DIČ:** 01312774/CZ01312774

**II. Zhotovitel:** **INGEOS spol. s r.o.**

**Adresa:** Masarykova 2462/55, Teplice, 41501

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** ~~XXXXXXXX, XXXXXXXX~~

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** ~~XXXXXXXX, XXXXXXXX~~

**Bankovní spojení:** Raiffeisenbank

**Číslo účtu:** 944056036/5500

**IČ/DIČ:** 27331083 /CZ27331083

**Článek I.**

**Důvody vyhotovení dodatku**

Dodatek se vyhotovuje za účelem smluvní úpravy nástupnictví obou smluvních stran, jak objednatele, tak i zhotovitele. Dále je předmětem dodatku i informace o závazku na zpracování aktualizace podkladů etap 2. 3. Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.2.1. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí a 3.2.2 Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ v rámci komplexní pozemkové úpravy (dále jen KoPÚ) v katastrálním území (dále jen k. ú.) Tursko a dalších dotčených k. ú. Holubice v Čechách, Debrno a Úholičky.

Dne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů v platném znění (dále jen zákon). Tímto zákonem došlo ke spojení

dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“). Pobočka Kladno, jako nástupce zaniklého Pozemkového úřadu Praha západ, ve smyslu vnitřních předpisů SPÚ, pokračuje v řízení o KoPÚ v k. ú. Tursko a dalších dotčených k.ú. jako objednatel.

Zhotovitel doložil předání smluvních závazků nástupnické firmě a vzhledem k této skutečnosti se mění údaje zhotovitele.

Předchozí správní orgán, který vedl řízení před reorganizací, z důvodu nesouhlasného stanoviska odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu pro Středočeský kraj, pozdržel vydání rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ v k. ú. Tursko po ukončení a uhrazení etapy 3.2.2 Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Proto do doby účinnosti zákona nedošlo k vydání citovaného rozhodnutí. V důsledku změn v katastru nemovitosti v období let 2011 - 2015 je návrh k dnešnímu dni zastaralý. Proplacení sporné úhrady za etapu kompletní dokumentace KoPÚ, včetně dohody o plnění závazku na aktualizaci podkladů návrhu pro rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav, bude mezi protistranami řešeno samostatnou dohodou o narovnání. Následně dojde i k posunutí termínů etap 2. 3. Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.2.1. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí a 3.2.2. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ.

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje v souladu s článkem IX. odst. 2 smlouvy o dílo č. objednatele 9/2006 a č. zhotovitele 55/2006.
2. Ta ujednání, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

**Za objednatele:**

V Kladně dne 16.6.2015

.....  
Ing. Ivana Capoušková  
vedoucí Pobočky Kladno

**Za zhotovitele:**

V Teplicích dne 16.6.2015

.....  
XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX