

**Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na zakázku Komplexní pozemková úprava
v katastrálním území Tursko**

uzavřené pod č. objednávky 9/2006, č. zhotovitele 55/2006 ze dne 9. 10. 2006 sjednané dle § 536 a
násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Objednatel: **ČR - Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj,
Pobočka Kladno

Adresa: nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Capoušková
vedoucí Pobočky Kladno

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Podraský
zástupce vedoucí Pobočky Kladno

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

II. Zhotovitel: **INGEOS spol. s r.o.**

Adresa: Masarykova 2462/55, Teplice, 41501

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: ~~XXXXXXXX, XXXXXXXX~~

V technických záležitostech oprávněn jednat: ~~XXXXXXXX, XXXXXXXX~~

Bankovní spojení : Raiffeisenbank

Číslo účtu: 944056036/5500

IČ/DIČ: 27331083 /CZ27331083

Článek I.

Předmět dodatku smlouvy

Dodatek se vyhotovuje v návaznosti na dohodu o narovnání uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem dne 1. 10. 2015. V návaznosti na tuto dohodu se v souladu s platnými zákonnými předpisy sjednávají nové termíny na vyhotovení aktualizace dokumentace již dokončených etap komplexní pozemkové úpravy (dále jen KoPÚ) v katastrálním území (dále jen k. ú.) Tursko a dalších dotčených k. ú. Holubice v Čechách, Debrno a Úholičky včetně nových termínů dosud neprovedených etap. Smluvní strany se dohodly na plnění závazku v termínech stanovených dle článku II.

Článek II. Předmět dodatku

Zpracovatel se zavazuje k plnění závazku na aktualizaci podkladů v termínech:

- | | |
|--|--------------------|
| 2. 3. Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků | 29. 2. 2016 |
| 3.2.1. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí | 31. 5. 2016 |
| 3.2.2. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ a podkladů rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav | 30. 7. 2016 |

a dále

- | | |
|---|--|
| 4.1. Mapové dílo včetně DKM a SPI | |
| 4.2. Vypracování příloh k rozhodnutí o výměně vlastnických práv | |
| | - na základě výzvy objednatele, nejpozději však do 3 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu |

- | | |
|--|---|
| 5.1. Vytyčení pozemků dle návrhu KoPÚ v rozsahu pozemkové úpravy včetně stabilizace, (dále jen „dílo“) | |
| | -na základě výzvy objednatele, nejdéle však do 12 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv |

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje v souladu s článkem IX. odst. 2 smlouvy o dílo č. objednatele 9/2006 a č. zhotovitele 55/2006.
2. Ta ujednání, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele:

V Kladně dne 13.10.2015

.....
Ing. Ivana Capoušková
vedoucí Pobočky Kladno

Za zhotovitele:

V Teplicích dne 14.10.2015

.....
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX