

**Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na zakázku Komplexní pozemkové úpravy  
v katastrálním území Tursko**

uzavřené pod č. objednávatele 9/2006, č. zhotovitele 55/2006 ze dne 9. 10. 2006 sjednané dle § 536 a  
násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**I. Objednatel:** **ČR - Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a**  
**hl. město Praha, Pobočka Kladno**

**Adresa:** nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Ivana Capoušková  
vedoucí Pobočky Kladno

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Luděk Podraský  
zástupce vedoucí Pobočky Kladno

**Bankovní spojení:** ČNB

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČ/DIČ:** 01312774/CZ01312774

**II. Zhotovitel:** **INGEOS spol. s r.o.**

**Adresa:** Masarykova 2462/55, Teplice, 41501

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** ~~XXXXXXXX, XXXXXXXX~~

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** ~~XXXXXXXX, XXXXXXXX~~

**Bankovní spojení :** Raiffeisenbank

**Číslo účtu:** 944056036/5500

**IČ/DIČ:** 27331083 /CZ27331083

**Článek I.**

**Předmět dodatku smlouvy**

Zhotovitel požádal o uzavření dodatku smlouvy o dílo (dále jen „SOD“) na zpracování Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Tursko a dalších dotčených k. ú. Holubice v Čechách, Debrno a Úholičky (dále jen „KoPÚ Tursko“) z důvodu správního řízení o odvolání proti rozhodnutí o schválení návrhu a vyčkání uplynutí zákonné lhůty k podání žaloby proti pravomocnému rozhodnutí. V té souvislosti se smluvní strany se dohodly na plnění závazku v termínu stanoveném dle článku II tohoto dodatku.

## Článek II.

### Předmět dodatku

Na základě ujednání smluvních stran se článek IV. odst. 1 SOD mění v části stanovující termín ukončení díla takto:

#### Původní znění ve smlouvě o dílo:

- 4.1. Mapové dílo včetně DKM a SPI
- 4.2. Vypracování příloh k rozhodnutí o výměně vlastnických práv  
- **na základě výzvy objednatele, nejpozději však do 3 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu**

#### Nové znění:

- 4.1. Mapové dílo včetně DKM a SPI
- 4.2. Vypracování příloh k rozhodnutí o výměně vlastnických práv  
- **do 3 měsíců od výzvy objednatele**

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje v souladu s článkem IX. odst. 2 smlouvy o dílo č. objednatele 9/2006 a č. zhotovitele 55/2006.
2. Ta ujednání, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

#### Za objednatele:

V Kladně dne 29.11.2017

.....  
Ing. Ivana Capoušková  
vedoucí Pobočky Kladno

#### Za zhotovitele:

V Teplicích dne 27.11.2017

.....  
XXXXXXXXXX      XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX      XXXXXXXXXXXX