

Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo č. 415-2015-508101 ze dne 15. 6. 2015

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice
Sídlo:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Soňa Balcárková, vedoucí Pobočky Teplice Bc. Dušan Černožský, odborný referent, Pobočka Teplice
Adresa:	Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice
Telefon:	+420 725548135 / +420 727956825
E-mail :	s.balcarkova@spucr.cz / d.cernohorsky@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOS Litoměřice s.r.o.
Sídlo:	plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
Zastoupen:	xxxxxxxxxxxxxx, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	9vjhm85
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	115 - 4380790267/0100
IČO:	06035159
DIČ:	CZ06035159
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 274940
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 1. 10. 2018 došlo ke snížení počtu měrných jednotek v dílčí části díla 3.2.1.3. (KoPÚ Stebno u Dubic) - Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.
2. Na základě zpracování plánu společných zařízení KoPÚ došlo ke snížení původně odhadnutých měrných jednotek (běžných metrů) uvedených v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele: 415-2015-508101 u dílčí fakturační části 3.2.1.3. ze 100 MJ na 26 MJ.
3. Z výše uvedeného důvodu se Čl. VI bod 6.1 smlouvy upravuje následovně:

Čl. VI.

Cena za provedení díla

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1 a č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

KoPÚ Stebno u Dubic

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	277 400,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	261 550,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	62 280,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	170 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	771 230,- Kč
DPH 21%	161 958,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	933 188,- Kč

Cena za celé dílo

Název KoPÚ	Cena bez DPH	DPH	Celková cena včetně DPH
KoPÚ Stebno u Dubic	771 230,- Kč	161 958,- Kč	933 188,- Kč
KoPÚ Suchá u Stebna	294 800,- Kč	61 908,- Kč	356 708,- Kč
Celkem za obě KoPÚ	1 066 030,- Kč	223 866,- Kč	1 289 896,- Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního práva.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

4. Zároveň se mění Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Stebno u Dubic a to počtem měrných jednotek výše uvedeném fakturačním celku a následnou úpravou ceny.

Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo se nemění.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 415-2015-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stebno u Dubic a Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Suchá u Stebna“.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 15.10.2018

V Praze dne 16.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
xxxxxxxxxxxxx
jednatel
GEOS Litoměřice s.r.o.