

## DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Dodatek se uzavírá dle dohody smluvních stran na základě žádosti zhotovitele ze dne 30.8.2018 vedené pod čj. SPU 438036/2018 o prodloužení termínu plnění fa celků návrhových prací.

Důvodem je rozšíření obvodu KoPÚ dle požadavku vlastníka. Ing. Jiří Králík Ph.D. poté co od akciové společnosti Horal Hláska koupil p.č. 4000 v k.ú. Kunčina Ves u Zdobnice, zažádal o rozšíření obvodu pozemkových úprav o tuto parcelu.

S ohledem na předpokládané využití p.č. 4000 je nutné obvod KoPÚ rozšířit i o další pozemky p.č. 4001 a 4009 a vyřešit přístup do lesních pozemků ve vlastnictví Obce Zdobnice napojením na místní komunikaci, která je řešena v PSZ. Zároveň je nutné provést polohopisné a výškopisné doměření skutečného stavu rozšiřovaného území o výměře 0,97 ha, provést aktualizaci opravného koeficientu dle zaměření skutečného stavu a aktualizaci soupisu nároků.

smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Alena Rufferová, vedoucí pobočky KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxx KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
<b>Adresa:</b>	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	
<b>Reprezentant sdružení :</b>	DWK GEO spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Nám. Karla IV. 5, 628 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	xxxxxxxxxxx, jednatel společnosti DWK GEO spol. s r.o.
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	rbu2m5k
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB a.s., pobočka Brno, Milady Horákové
<b>Číslo účtu:</b>	192940039/0300
<b>IČO:</b>	26943646

<b>DIČ:</b>	CZ26943646
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U KS v Brně, oddíl C, vložka 47180
<b>Účastník sdružení :</b>	AGERIS s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Jeřábkova 1845/5, 602 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	xxxxxxxxxx, jednatel společnosti AGERIS s.r.o. xxxxxxxxxx, jednatel společnosti AGERIS s.r.o.
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxx, jednatel společnosti AGERIS s.r.o. xxxxxxxxxx, jednatel společnosti AGERIS s.r.o.
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxx, jednatel společnosti AGERIS s.r.o. xxxxxxxxxx, jednatel společnosti AGERIS s.r.o.
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxx
<b>IČO:</b>	25576992
<b>DIČ:</b>	CZ25576992
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek I. Předmět a účel dodatku

Tímto dodatkem se mění

1.1. Termín dokončení dílčích částí hlavního celku „Návrhové práce“ a to takto

	Hlavní celek / dílčí část	Termín ukončení dle SOD	Termín ukončení dle tohoto dodatku
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>		
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení		
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty		
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	31.10.2018	30.4.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	30.9.2019	31.1.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	do 1 měsíce od výzvy zadavatele	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

## **Článek II. Závěrečné ustanovení**

- 2.1. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v třech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a v jednom vyhotovení pro zhotovitele přičemž každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že dodatek ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 2.4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Rychnově nad Kněžnou dne 15.10.2018

V Brně dne 11.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Mgr. Alena Rufferová  
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou  
Státní pozemkový úřad

---

xxxxxxxxx  
jednatel společnosti DWK GEO spol.  
s r.o.  
vedoucí společník