

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 1214-2015-508101 ze dne 6. 11. 2015

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Fakturační adresa	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774
Zastoupený:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Fúsová, odborný rada, Pobočka Louny
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Telefon:	+ 420 727 927 482
E-mail :	louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s.r.o.
Sídlo:	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	xxxxxxxxxxx, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxx
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXX
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků:	XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě skutečně provedeného rozsahu prací v rámci vypracování plánu společných zařízení:

1.1.1. V článku VI. odst. 6.1. (Rekapitulace ceny) se ceny díla upravují následovně:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílní části 3.1.1.- 3.1.7.) bez DPH	887 260 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílní části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	707 540 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	193 950 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	105 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 893 750 Kč
DPH 21%	397 688 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 291 438 Kč

1.1.2. V příloze smlouvy o dílo se mění měrné jednotky a ceny následovně:

Návrhové práce

V bodě 3.2.1.2. (Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty) se upravuje počet měrných jednotek z 62 MJ na **82 MJ** a cena 49 600 Kč bez DPH na cenu **65 600 Kč bez DPH**.

V bodě 3.2.1.3. (Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami) se upravuje počet měrných jednotek ze 130 MJ na **113 MJ** a cena 26 000 Kč bez DPH na cenu **22 600 Kč bez DPH**.

V bodě 3.2.1.4. (Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami) se upravuje počet měrných jednotek z 95 MJ na **17 MJ** a cena 23 750 Kč bez DPH na cenu **4 250 Kč bez DPH**.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků:

V bodě 2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč se upravuje cena z částky 714 440 Kč na částku **707 540 Kč**.

Celková cena bez DPH v Kč se upravuje z částky 1 900 650 Kč na částku **1 893 750 Kč**.

DPH 21 % v Kč se upravuje z částky 399 137 Kč na částku **397 688 Kč**.

Celková cena díla včetně DPH v Kč se upravuje z částky 2 299 787 Kč na částku **2 291 438 Kč**.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání v původní smlouvě ve znění dodatků č. 1 – 4 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1214-2015-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Strkovice a části k. ú. Hradiště nad Ohří“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 19.10.2018

V Plzni dne 19.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

xxxxxxxxxxx, jednatel
GEOREAL spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností