

**Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů
v k. ú. Strkovice a části k. ú. Hradiště nad Ohří - Dodatek č. 5**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0			31.3.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	430	800	344 000	31.3.2017
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	430	150	64 500	31.3.2017
	Vodohospodářská studie	ha	1882	50	94 100	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plányna upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	172	1 250	215 000	31.5.2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	4	2 500	10 000	31.5.2017
3.1.6.	Rekonstrukce přídělů	ha	280	170	47 600	30.9.2017
3.1.7.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	431	260	112 060	31.1.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč					887 260	31.1.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	431	440	189 640	30.9.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100bm	15	400	6 000	30.9.2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	5	800	4 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	82	800	65 600	30.9.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	113	200	22 600	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	17	250	4 250	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	431	950	409 450	31.1.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					707 540	31.5.2019
3.3.	Mapové dílo	ha	431	450	193 950	do 3 měsíců od nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					193 950	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	250	420	105 000	30.10.2019
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					105 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč	887 260 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	707 540 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	193 950 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	105 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 893 750 Kč
DPH 21% v Kč	397 688 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 291 438 Kč

V Teplicích dne 19.10.2018

V Plzni dne 19.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
xxxxxxxxxx, jednatel
spol. s r.o.

GEOREAL