

Položkový výkaz činností ve znění dodatku č. 4 - KoPÚ Vrážné

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1300	13 000	7/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	3 000	12 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	135	650	87 750	8/2016
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	20	1 300	26 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	130	1 250	162 500	2/2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			není součástí VZ
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	135	250	33 750	30.11.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	135	320	43 200	30.3.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					378 200	30.3.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	135	420	56 700	30.6.2017
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	8	2 500	20 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	54	200	10 800	
3.2.1.3	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	300	2 100	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	135	630	85 050	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					182 650	
3.3.	Mapové dílo	ha	135	350	47 250	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					47 250	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	725	36 250	Nejpozději do 30.9. následujícího roku po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					36 250	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					378 200 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					182 650 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					47 250 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					36 250 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					644 350 Kč	
DPH 21% v Kč					135 314 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					779 664 Kč	

V Pardubicích dne 23.10.2018

Ve Vysokém Mýtě dne 23.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel