

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.5.2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Karel Svoboda, Pobočka Kutná Hora
Adresa:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
Telefon:	+420 725 949 641
E-mail :	khora.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	HRDLIČKA spol. s r. o.
Sídlo:	Nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupen:	XXXXX, prokurista společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, jednatel společnosti
Telefon:	XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	caxt3mz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., Pobočka Beroun
Číslo účtu:	300345131/0100
IČO:	18601227
DIČ:	CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo - návrh komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Útěšenovice. Z důvodu rovnoměrného rozložení finančních prostředků Státního pozemkového úřadu pro rok 2018 a 2019 a po dohodě se zhotovitelem došlo ke změně termínů v dílčích částech 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty, Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů.

A. Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Útěšenovice se upravuje následně :

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty, Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech, Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů

Mění se termín dle smlouvy o dílo dílčí část 3.4.2. z původního termínu 30.11.2018 na nový termín **28. 2. 2019**.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne 23. 10. 2018

V Praze dne 23. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý

ředitel Krajského pozemkového úřadu

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

XXXXX

Prokurista společnosti HRDLIČKA

spol. s r. o.