

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. obj. 1044-2017-544101, č. zhot. 116/2017 ze dne 28.8.2017

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	David Německý, Ing. Hana Jeníčková, PhD.
Adresa:	Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191
Telefon:	xxx
E-mail :	d.nemecky@spucr.cz, h.jenickova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 5360 03 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	466 024 111
E-mail :	info@geovap.cz
ID DS:	Wyx77xh
Bankovní spojení:	Citibank Pardubice
Číslo účtu:	2020870109/2600
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soudem v Hradci Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. Dodatek je uzavírán z důvodu navýšení počtu jednotek po stanovení definitivního obvodu pozemkových úprav Dolní Hedeč a ošetření GDPR.

Článek I. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem je navýšení počtu měrných jednotek (dále jen MJ) v dílčích fakturačních celcích 3.4.2. - Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ, 3.4.4. - Rozbor současného stavu, 3.4.5. - Dokumentace před vyložením soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. - Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona, 3.5.3. - Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ, 3.6. - Mapové dílo, a to na základě skutečné výměry obvodu pozemkových úprav. Navýšení činí 2 MJ. Změna výměry nemá vliv na termíny zpracování díla.
- 1.2. Dále tímto dodatkem dochází v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR“) platným od 24.5.2016 a účinným od 25.5.2018 k rozšíření článku X. smlouvy o dílo – Ochrana informací Státního pozemkového úřadu o bod 10.10, v následujícím znění:
V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít Zhotovitel přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění Smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonným předpisem, který tento zákon nahradí.

Článek II. Cena za provedení díla

- 2.1. Cena díla se dodatkem č. 1 mění. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy a příloha č. 1 tohoto dodatku. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	975 850,- Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	727 100,- Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	294 950,- Kč
Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	160 000,- Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 1	8 400,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 166 300,- Kč
DPH 21%	454 923,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 621 223,- Kč

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 24.10.2018

V Pardubicích dne 24.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera,
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Pavel Cimpl, jednatel