

DODATEK Č. 9 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Říčky v Orlických horách

Dodatek se uzavírá dle dohody smluvních stran na základě potřeby řešit nově vymezená „Nařízení předběžného opatření“ na listu vlastnictví číslo 10002 v rámci návrhu nového uspořádání pozemků při KoPÚ Říčky v O.h..

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l :	Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Jiráskova 1320 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	19-3723001/0710
IČ/DIČ	01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l :

Sdružení firem ALINEX, s.r.o. a AGROPLAN, spol. s r.o.
Člen sdružení č. 1 – reprezentant sdružení ALINEX, s.r.o.
Adresa: Elišky Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5
Kontaktní adresa: Mánesova 75, 120 00 Praha 2
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxx
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 201958688/0300
IČ/DIČ: 48114723/CZ48114723
Telefon/fax xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx
 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod č. C 16636

Člen sdružení č. 2 AGROPLAN, spol. s r.o.
Adresa: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxx
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 151956288/0300
IČ/DIČ: 48110141/CZ48110141
Telefon/fax xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx
 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze pod č. C 16154

Čl. I.
Předmět dodatku

1. Mění se bod 3. a 4. „Čl. V. Čas a místo předání díla“ smlouvy a to takto:

1.1 Termín ukončení hlavního fakturačního celku Návrhové práce: **do 31.1.2019.**
Tento termín platí i pro podřazené dílčí fakturační celky.

1.2 Dílo bude dokončeno **do 31.3.2020**

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a po jednom zhotovitelé.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitelé prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 22.10.2018

V Praze dne 18.10.2018

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
jednatel reprezentanta sdružení