

DODATEK č. 6

ke Smlouvě o dílo (číslo objednatele: 985-2012-130723) uzavřené dne 8. 6. 2012 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dle čl. LXXV, přechodného ustanovení zákona č. 303/2013 Sb. ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

1. O b j e d n a t e l:

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Právní forma: organizační složka státu

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb

Tel. 727 956 741, e-mail: v.vaigelt (at) spucr.cz

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Veronika Rubášová, odborný rada

Tel.: 702 153 037, e-mail: v.rubasova (at) spucr.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. Z h o t o v i t e l:

Sdružení zhotovitelů

a) **Ing. Helena Krausová**

b) **POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.**

Adresa:

a) Plzeň, Jiráskovo náměstí 31, PSČ 326 00

b) Plzeň, Plachého 1558/40, PSČ 301 00

Zastoupený: XXXXXXXX

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXX

IČ/DIČ:

a) 72274433 / XXXXXXXX

b) 29099323 / CZ29099323

Bankovní spojení: Raiffeisenbank

Číslo účtu: 2450615001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením článku XI. bodu 4 a článku VII. bodu 2 Smlouvy, uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku 1 tohoto Dodatku.

Čl. 1 Vymezení rozsahu změn

1) Změna údajů v identifikaci objednatele Smlouvy

Ke změně dochází v důsledku personálních změn na straně objednatele, a to následovně:

Původní znění Smlouvy:

1. O b j e d n a t e l:

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Právní forma: organizační složka státu

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb

Tel. 727 956 741, e-mail: v.vaigelt (at) spucr.cz

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Jitka Kolouchová, odborný referent

Tel.: 727 956 744, e-mail: j.kolouchova (at) spucr.cz

Nové znění Smlouvy:

1. O b j e d n a t e l:

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Právní forma: organizační složka státu

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb

Tel. 727 956 741, e-mail: v.vaigelt (at) spucr.cz

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Veronika Rubášová, odborný rada

Tel.: 702 153 037, e-mail: v.rubasova (at) spucr.cz

2) Změna počtu měrných jednotek a termínu ukončení dílčího fakturačního celku 3.1.

Na základě skutečně podaných žádostí vlastníků pozemků se mění počet měrných jednotek (MJ) na vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ a na stabilizaci hranic (dílčí fakturační celek 3.1.).

Původní znění Přílohy č. 1 Smlouvy:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení *
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					
3.1	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100bm	884	10	8 840,00	5 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	3583	5	17 915,00	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						552 755,00

*termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH	1 145 608,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH	579 812,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	552 755,00 Kč
Celková cena bez DPH	2 278 175,00 Kč
DPH (21%)	478 417,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 756 592 Kč

Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy:

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení *
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					
3.1	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100bm	438	10	4 380,00	5 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1521	5	7 605,00	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						537 985,00

*termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH	1 145 608,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH	579 812,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	537 985,00 Kč
Celková cena bez DPH	2 263 405,00 Kč
DPH (21%)	475 315,05 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 738 720,05 Kč

Ostatní údaje Přílohy č. 1 Smlouvy zůstávají beze změny.

V souvislosti se změnou Přílohy ke Smlouvě dochází zároveň ke **změně článku VII. bodu 1. Smlouvy** následovně:Původní znění Smlouvy:

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH	1 145 608,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH	579 812,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	552 755,00 Kč
Celková cena bez DPH	2 278 175,00 Kč
DPH (21%)	478 417,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 756 592 Kč

Nové znění Smlouvy:

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH	1 145 608,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH	579 812,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	537 985,00 Kč
Celková cena bez DPH	2 263 405,00 Kč
DPH (21%)	475 315,05 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 738 720,05 Kč

Ostatní ustanovení článku VII. zůstávají beze změn.

3) Doplnění ustanovení Čl. X. Jiná ujednání odstavec 2. Smlouvy

Vzhledem k účinnosti GDPR bude doplněno ustanovení Článku X. Jiná ujednání odstavec 2. Smlouvy o následující textaci:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít zhotovitel přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění Smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonným předpisem, který tento zákon nahradí.

Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění uzavřených dodatků zůstávají beze změny.

Čl. 2 Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne: 24. 10. 2018

V Plzni dne: 23. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vratislav Vaigelt
vedoucí Pobočky Cheb
Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
Pobočka Cheb

.....
XXXXXXX
oprávněn jednat za sdružení zhotovitelů
za sdružení zhotovitelů
a) Ing. Helena Krausová
b) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K + V s.r.o.